

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00013-ROZ/2019

## **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Žatec**

se sídlem:

náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

Zastoupené:

Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax:

+420 415 736 101, +420 415 736 148

E-mail:

hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781  
CZ00265781

dále jen „objednatel“

##### **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem:

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Ing. Jiří Kavan, prokurista

Telefon, fax:

417 941 117 / 417 941 159

Mobil:

E-mail:

info@vhs.cz

- ve věcech technických:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

info@vhs.cz

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

40233308

CZ40233308

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ulice Nákladní, Žatec**“ ze dne 19. 03. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 07. 2019, dále jen Smlouva o dílo.

#### 2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### 2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

#### Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH

16 268 165,63 Kč

DPH z ceny díla

3 416 314,78 Kč

**Cena celkem za dílo vč. DPH**

**19 684 480,41 Kč**

Slovy: devatenáctmilionůšestsetosmdesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátkorunčeskýchčtyřicetjedna haléřů.

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	16 920 081,84 Kč
DPH z ceny díla	3 553 217,19 Kč
<b>Cena celkem za dílo vč. DPH</b>	<b>20 473 299,03 Kč</b>

Slovy: dvacetmilionůčtyřístasedmdesáttřítisícdvěstědevadesátdevětkorunčeskýchtríhaléře.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
  - změnový list
  - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Žatec č.....  
ze dne.....

V Žatci dne:  
za objednatele:

V Teplicích dne:  
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová  
starostka města

Ing. Pavel Procházka  
jednatel

Vilém Řáha  
jednatel