

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.9.2019

na realizaci zakázky s názvem:
„Celkové restaurování a domodelování chybějících prvků sochy sv. Jana Nepomuckého a její umístění na nový podstavec v loubí pod balkón Křížovy vily, Zeyerova v Žatci“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148

E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města

Tel: +420 415 736 260


E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz


Mobil: 

Tel: Šmidtova Jana, referent odboru rozvoje města
+420 415 736 267

E-mail: smidtova@mesto-zatec.cz

Mobil: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 




Identifikační číslo: 00265781

DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

Zhotovitel : Radomil Šolc
Jugoslávských partyzánů 21
160 00 Praha 6

Zastoupený: Radomilem Šolcem, povolení MK ČR 13.140/95
IČ : 66458323
DIČ : 006-504202473
Osoby oprávn. k jednání: ve věcech smluvních a komerčních: Radomil Šolc
ve věcech technických: Radomil Šolc

Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
tel/fax spojení: 
E-mail : radomil.solc@volny.cz

dále jen „**zhotovitel**“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

1.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Celkové restaurování a domodelování chybějících prvků sochy sv. Jana Nepomuckého a její umístění na nový podstavec v loubí pod balkón Křížovy vily, Zeyerova v Žatci“**

1.2. Znění odst. 2.2 článku II. Výchozí podklady a údaje uvedené ve smlouvě o dílo se mění takto:

Původní text:

Výchozí podklady a údaje :

2.2. Název akce : **„Celkové restaurování a domodelování chybějících prvků sochy sv. Jana Nepomuckého a její umístění na nový podstavec v loubí pod balkón Křížovy vily, Zeyerova v Žatci“**

Místo akce : Křížova vila
Investor : Město Žatec
Termíny prací : zahájení prací 08. 2019
dokončení prací 12. 2019

se ruší a nahrazuje se novým textu takto:

Výchozí podklady a údaje :

2.2. Název akce : „**Celkové restaurování a domodelování chybějících prvků sochy sv. Jana Nepomuckého a její umístění na nový podstavec v loubí pod balkón Křížovy vily, Zeyerova v Žatci**“

Místo akce : Křížova vila
Investor : Město Žatec
Termíny prací : zahájení prací 08. 2019
dokončení prací 30. 04. 2020

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.9.2019 zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech..
- 3.4. Tento Dodatek č.1 byl schválen Radou města Žatec dne2019 usnesením č./19.

V Žatci dne

V dne

.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
za zhotovitele
Radomil Šolc
restaurátor