

DODATEK č.1

KE SMLOUVÉ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy objednatele: **249/P/2016**

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [REDACTED] tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: WAY project s.r.o.
Sídlo: Jarošovská 1126/II, 377 01 J. Hradec

Jednající: p. Josef Šedivý, jednatel společnosti
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

IČO: 63906601 DIČ: CZ63906601

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5694, datum zápisu 8. 1. 1996.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Silnice III/12833a Radouňka“

Z důvodu rozšíření rozsahu předmětu díla pro stavebníka Město Jindřichův Hradec, v souladu se zápisem z 1. výrobního výboru, mění se termín plnění smlouvy o dílo.

Tímto dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění:

**III.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD v členění dle přílohy č. 8 vyhlášky 146/2008 Sb. následovně:
části PD A. až E. nejpozději do 100 kal. dnů ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
část PD F. nejpozději do 120 kal. dnů ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do **30 kalendářních dnů od podpisu této SoD.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne: 22 -12- 2016

V Jindřichově Hradci dne: 19.12.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

.....
Josef Šedivý
jednatel společnosti

