

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 0875/2019
**„Projektová dokumentace Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu RD Pod
Mramotickým lesíkem“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

Ing. Vladimír Fouček

Sídlo: [redacted] Znojmo
Zapsán: u MÚ Znojmo, obecní živnostenský úřad, Nám. Armády 1213/8
Jednající: Ing. [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.09.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0875/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Projektová dokumentace Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu RD Pod Mramotickým lesíkem“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu plnění, o kterou požádal zhotovitel z důvodu, že se mu nepodařilo včas zajistit ostatní projektanty specialisty.

II.

1. Článek 3., odstavec 3. 1. bude nově znít takto:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:

- DÚR do 30. 11. 2019

- DSP+DPS do 2 měsíců od vydání právoplatného územního rozhodnutí“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 07.10.2019, usnesením č. 43/2019, bod č. 1903.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 16.12.2019

Ve Znojmě dne

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[redacted] [redacted] [redacted]