



Příloha č. 2 smlouvy

Harmonogram

Předmět veřejné zakázky bude realizován dodavatelem dle níže uvedeného harmonogramu, přičemž dodavatel bude respektovat závazné termíny, které vycházejí ze zadávací dokumentace.

Harmonogram	1. rok (2020)				2. rok (2021)				3. rok (2022)			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad leden 2020)	◆											
Vstupní zpráva	◆											
Realizace vstupní schůzky, zafixování očekávání ze strany klienta, zpracování												
1. Průběžná zpráva	◆											
Desk research												
Terénní šetření												
Vypracování zprávy												
2. Průběžná zpráva												
Desk research												
Terénní šetření												
Vypracování zprávy												
Závěrečná zpráva												
Desk research												
Terénní šetření												
Vypracování zprávy												

Deloitte upozorňuje, že výše uvedený harmonogram představuje pouze rámcový harmonogram prací, který bude výrazně zpřesněn při zpracování Vstupní zprávy, a to do úrovně jednotlivých typů šetření, která budou v rámci zpracování příslušných zpráv realizována. Zpřesnění harmonogramu bude záviset na vzájemné dohodě a aktuálních potřebách zadavatele.