

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 9. 2019
„Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)“

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SATES ČECHY, s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 25172654

DIČ: CZ25172654

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavby vedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Parkovací stání Jiráskova – II. etapa“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací zhotovenou projekční kanceláří [redacted] pod číslem 68 a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci, (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání „Oprava chodníků v Máchově ulici“, dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací*
- *prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci*
- *odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli*
- *zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby*
- *zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla*
- *předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)*
- *min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitostí s postupem prací a s nezbytnými omezeními*
- *zajištění bezpečného pohybu osob okolo staveniště, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovitosti, umožnění svozu komunálního odpadu*

- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení
- vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek
- zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma)
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi.“

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 645 934,42 Kč bez DPH.“

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její schůzi konané dne pod č. usn., čímž byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: Změnový list č. 1

V Dačicích dne

V dne

Město Dačice
Objednavatel

SATES ČECHY, s.r.o.
Zhotovitel

