

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019
„Oprava chodníků v Máchově ulici“

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Zastoupený: [REDACTED]

IČ: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: JN stavitelství, s.r.o.

Sídlo: Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice

Zápis v obchod. rejstříku: Spis. Zn. C 18692 vedená u Ks v Č. Budějovicích

Osoba oprávněná jednat: [REDACTED]

IČO: 28124928

DIČ: CZ28124928

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: 2dsrzgt

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

[REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo v souladu s čl. 12.1 následovně:

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1. nově zní:

„ 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Oprava chodníků v Máchově ulici“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, projektovou dokumentací zhotovenou projekční kanceláří Agroprojekt Jihlava, spol. s.r.o., pod číslem 19 004 03 a přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1, a změnovým listem č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 2, a který obsahuje soupisy položek, které objednatel díla vyžaduje nad rámec původně smlouveného plnění, nebo nebyly z důvodu chyby obsaženy ve výkazu výměr nebo v projektové dokumentaci (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Dílem se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání „Oprava chodníků v Máchově ulici“, dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně vypracování výrobní dokumentace a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s prokazatelným potvrzením jejich majitelů*
- *prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci*
- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli*
- *zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a ohlášení stavby*
- *zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla*
- *předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění)*
- *min. 3 dny před zahájením provádění díla zhotovitel prokazatelně seznámí majitele sousedních nemovitostí s postupem prací a s nezbytnými omezeními*
- *zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v prostoru stavby, zajištění provizorního příjezdu a přístupu na sousední nemovitosti, umožnění svozu komunálního odpadu*

- zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního značení
- vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení okolních ploch do původního stavu
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby 2x se zákresem případných změn a odchylek
- zajištění geometrického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou firmou (3x písemná forma, 2x digitální forma)
- zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi. "

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1. nově zní:

„ 4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí 1 240 477,42 Kč

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 30. schůzi konané dne 27. 11. 2019 pod č. usn. 538/30/RM/2019, čímž byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je: Změnový list č. 1

V Dačicích dne

Město Dačice
Objednavatel

V dne

JN stavitelství, s.r.o.
Zhotovitel

