

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 13. 8. 2019

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **146/2019**

ID smlouvy: **9163515**

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: 541 [REDAKCE]

zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

2. Zhotovitel: KOMFORT, a.s.

se sídlem Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Martin Diviš, místopředseda představenstva

ve věcech technických: Martin Boháč, místopředseda představenstva

IČO: 255 24 241

DIČ: CZ25524241

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Tel., e-mail.: +420 543 235 500, komfort@komfort.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 2611.

ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tímto dodatkem považují za nesporné, že s ohledem na písařskou chybu v celkové ceně díla za provedené práce v SOD č. 146/2019 ze dne 13. 8. 2019 v čl VI odst.2 na provedení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikace a chodníku u ZŠ Herčíkova a oprava chodníků u konečné trolejbusu Srbská, Brno“ s přihlédnutím ke změnám v Dodatku č. 1 k SOD ze dne 21. 10. 2019 činí celková cena díla **1.971.087 Kč bez DPH**. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn, včetně příloh smlouvy a dodatku.

2. Místo nesprávné částky celkové ceny díla bez DPH - 1.719.827 Kč bez DPH mělo být uvedeno 1.791.827 Kč bez DPH. Po navýšení ceny víceprací ve výši 194.594 Kč bez DPH a odečtení ceny méněprací ve výši 15.334 Kč dle Dodatku č. 1 činí celková cena díla 1.971.087 Kč bez DPH.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednán a schválen na 23. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 4. 12. 2019 usnesením č. 19R23/51.

Za objednatele:

V Brně dne 16. 12. 2019

.....
starost

Za zhotovitele:

V Brně dne 16. 12. 2019

o
Pole

M K