



**DODATEK č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO za dne 23.9.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2019**  
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)  
**pro realizaci stavby „Úprava parkoviště ul. Průběžná a autobusový záliv s chodníkem v ul.**  
**Tyršova“**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Město Milovice**

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24 zastoupeno: XXXXXXXXXXXXX,  
starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: XXXXXXXXXXXXX, starosta města ve věcech technických: XXXX

vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“<sup>4</sup>)

**a**

**SKL RECYKLOSTAV s.r.o.**

se sídlem: Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá registrace: U Městského soudu Praha oddíl C, vložka  
159684

IČ: 290 10 161, DIČ: CZ29010161

zastoupena: XXXXXXXXXXXX jednatelem společnosti osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních, komerčních a technických: XXXXXXXX bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXX

tel. spojení: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením ČI. XIV. ods. 14.1 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.9.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2019, dohodli na uzavření Dodatku č.2 (dále jen „Dodatek č. 2), následujícího znění:

**A)**

**Článek VII.** (Cena díla) odst. 7.6 Smlouvy, jehož původní znění zní:

**7.6 Cena díla**

<b>Cena bez DPH:</b>	1 767 916,63 Kč
<b>Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:</b>	88 395,83 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b> (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	1 856 312,46 Kč
<b>DPH 21 % (z Celkové ceny bez DPH):</b>	389 825,61 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	2 246 138,07 Kč

**slovy:** dva miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc sto třicet osm korun českých a sedm haléřů, včetně DPH

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k úpravě rozsahu prací (viz. vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1) tzn. navýšení Celkové ceny díla o 208 024,93 Kč bez DPH, z toho by bylo možné 88 395,83 Kč pokrýt z rozpočtové rezervy, k doplacení Celkové ceny díla bez DPH chybí částka ve výši 119 629,10 Kč.

*Na základě výše uvedeného je nové znění článku:*

<b>Celková cena bez DPH:</b>	1 975 941,56 Kč
<b>DPH 21 %:</b>	414 947,73 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	2 390 889,29 Kč

*slovy: dva milióny tři sta devadesát tisíc osm set osmdesát devět Kč a dvacet devět haléřů včetně DPH*

**B)**

**Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č.2 nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech a platností originálu, z níž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel prohlašuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Milovice na svém jednání č. 41/2019, dne 18. 12.2019, usnesením č. 695/2019

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Milovicích dne 19.12. 2019

V Milovicích dne 19. 12.  
2019

zhotovitel  
jednatel společnosti

**Město Milovice**

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL : 1

### Zhotovitel:

"SKL Recykiostav"

Jiřická 1000  
289 23 Milovice Mladá  
IČO : 290 10 161  
DIČ : CZ290 10 161

### Objednatel:

Město Milovice

nám.30.června  
289 23 Milovice - Mladá  
IČO : 00239453  
DIČ : CZ00239453

### Kontrola za TDI

Datum:

Martin Havlíček

17.12.2019

Způsob odesílání / předání / datum :

Stavba:

"Úprava parkoviště ulice průběžná a autobusový záiv s chodníkem  
v ul. Tyršova, Milovice"

e-mailem, dne

18.12.2019

### Odkazy

na dokumentaci:

Projektová dokumentace  
zpracovaná vypracované All Pian Projekt s.r.o., Ing. Jiřím  
Drbohlavem, zakázka č. 2017-014.

na rozpočet:

Cenová nabídka z Smlouvy o dílo

na jednání na akci:

"Úprava parkoviště ulice průběžná a autobusový záiv s  
chodníkem v ul. Tyršova, Milovice"

## POPIS ZMĚNY :

### i.Návrh změny:

Při vlastní realizaci byly po dohodě některé práce neprovedeny v původním rozsahu dle PD, další práce byly dle průběžných požadavků investora provedeny nad rámec díla specifikovaném v SOD.

### Cenové vyčíslení:

viz. příloha č. 1-2

**1 975 941,58 Kč**

Příloha 1 Rekapitulace - ZL. Č. 1.

stavba: **"Úprava parkoviště ulice průběžná a autobusový záliv s chodníkem v ul. Tyršova, Milov**  
SO01 - Stavební úpravy, SO02 - Však a odlučovač ropných látek, SO  
objekty: 03 - Přípojka NN, 001 - Vedlejší a ostatní náklady  
díl: **"vícepráce/méněpráce ke ZL č.1"**  
objednatel: Město Milovice

zhotovitel: **SKL Recyklostav**  
dne: 25.11.2019

## REKAPITULACE - ZL. Č. 1

TO

	01 - SO01 - Stavební úpravy	<b>1 032 348,58 Kč</b>
	1 - Zemní práce	206 237,66 Kč
	5 - Komunikace pozemní	493 533,53 Kč
	8 - Trubní vedení	3 820,00 Kč
	9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	276 336,67 Kč
	997 - Přesun sutě	45 681,41 Kč
	998 - Přesun hmot	6 739,31 Kč
	SO02 - SO02 - Vsakování a odlučovač ropných látek	<b>912 692,98 Kč</b>
	1 - Zemní práce	325 771,75 Kč
	2 - Zakládání	7 151,33 Kč
	3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 860,00 Kč
	4 - Vodovodné konstrukce	18 528,34 Kč
	8 - Trubní vedení	242 024,91 Kč
	997 - Přesun sutě	68 535,26 Kč
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 794,00 Kč
	998 - Přesun hmot	16 027,39 Kč
	SO03 - SO 03 - Přípojka NN	<b>0,00 Kč</b>
	46-M - Zemní práce při exter.mont. Pracích	0,00 Kč
	001 - Vedlejš. a ostatní náklady	<b>30 900 00 Kč</b>
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 840,00 Kč
	VRN3 - Zařízení staveniště	5 200,00 Kč
	VRN4 - Inženýrská činnost	7 860,00 Kč

**CELKEM PŘÍPOČTY A ODPOČTY ZL. Č. 1 bez DPH**

**1 975 941,56 Kč**

Příloha č. 2 Soupis prací - rozpočet - ZL. č. 1

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Změny dle skutečnosti	Celková výměra	Od počty/přípěty celkem	Cena celkem
Celkem za objekty SO01, 3002, SO03, 301						1 767 916,53 Kč			208 324,93 Kč	1 975 341,56 Kč
31 - SO91 - Stavební úpravy						1 366 325,34 Kč			33 577,36 Kč	1 332 543,58 Kč
1 - Zemní práce						174 532,26 Kč			31 735,40 Kč	205 237,56 Kč
113105123		Rozebrání dlažeb komunikací pro oěsi s ofemistěním hmotná skládka na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo švice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	133	143,33 Kč	26 540,30 Kč	-12 303	163,0	1 775,30 Kč	24 354,00 Kč
113105171		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby z kamenniva	m2	33	118,00 Kč	3 894,00 Kč	-33,000		3 894,00 Kč	- Kč
113107123		Odstránění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	34 988	128,00 Kč	4 478,46 Kč	-34 933		4 478,46 Kč	- Kč
113107142		Odstránění podkladu nebo krytu ručně s přemístěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100	m2	69975	123,00 Kč	8 955,30 Kč	-69 975		3 956,30 Kč	- Kč
113107323		Odstránění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	33	105,00 Kč	3 465,00 Kč	345,000	373,0	36 225,00 Kč	39 690,00 Kč
113107324		Odstránění podkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmotná skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	187,4	130,00 Kč	24 362,00 Kč	-187 400		24 362,00 Kč	- Kč
113107343		Odstránění odkladu nebo krytu strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s ofemistěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2364	125,00 Kč	29 550,33 Kč	-236 400		29 550,00 Kč	- Kč
113202111		Vytírání obrub s vyouráním lože, s přemístěním hmot na skládka na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých		391	36,00 Kč	33 626,00 Kč	-391 333		33 626,00 Kč	- Kč
121101101		Sejmuti omice nebo lesní pudy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	21,752	68,00 Kč	1 479,14 Kč	0,000	21,752	- Kč	1 479,14 Kč
122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	43,6	62,00 Kč	2 703,20 Kč	3,600	47,2	223,20 Kč	2 926,40 Kč
122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Píliatek k cenám za lepkost homny tř. 3	m3	40	3,00 Kč	320,00 Kč	3,600	43,6	28,80 Kč	343,80 Kč
174201101		Zásyp spaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách	m3	8,55	99,00 Kč	346,45 Kč	-5,350	2,7	579,15 Kč	267,30 Kč
181301102		Rozprostření a urovnění omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souspisné ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	233 52	18,00 Kč	4 203,36 Kč	1616,480	1 359,0	29 096,64 Kč	33 300,00 Kč
1813141131		Založení trávníku na pudě předeem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení oarkovně v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	233,52	14,00 Kč	3 259,23 Kč	-233,520		3 269,28 Kč	- Kč
572420		osivo směs travní oarková okrasná	<3	3,533	213,30 Kč	735,53 Kč	-3,5031		735,53 Kč	- Kč
131951132		Úprava olané vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se znutněním	m2	731 301	13,00 Kč	14 363,42 Kč	-137 300	544,00	2 471,40 Kč	11 592,00 Kč
133403113		Obdělání oudy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	233 52	23,30 Kč	6 533,56 Kč	-233 523		5 538,56 Kč	- Kč
133403151		Obdělání oudy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	233 52	3,30 Kč	1 353,16 Kč	-233 520		1 363,15 Kč	- Kč
134302111		Chemické odplevelení pudyofé založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postikem na široko	m2	233 52	15,00 Kč	3 502,30 Kč	-233520		3 502,30 Kč	- Kč
141111111 Dodávka omice, včetně dopravy						433,00 Kč			190,000	91 770,00 KS
5 - Komunikace pozemní						474 204,72 Kč			19 328,81 Kč	493 533,53 Kč
554351111		Podklad ze šterkotř SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	499 330	163,00 Kč	33 337,44 Kč	-257 330	242,000	43 231,44 Kč	40 556,00 Kč
554371111		Podklad ze šterkotř SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	166,498	189,00 Kč	31 468,12 Kč	235,502	402,000	44 509,88 Kč	75 978,00 Kč
565155111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmně - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 30 mm	m2	34 988	368,00 Kč	12 375,58 Kč	92 012	0	33 360,42 Kč	46 736,00 Kč
556401111		Úprava dosavadního krytu z kamenniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu i příčném i podélném směru, s vřihbením a zhuštěním, s doplněním kamennivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	29 000	138,00 Kč	4 002,00 Kč		29,000	- Kč	4 002,00 Kč
567132114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC 1), po zhuštění tl. 190 mm	m2	128,630	255,00 Kč	32 800,65 Kč	-128,63		32 800,65 Kč	- Kč
573211109		Postřik spojovací PS bez posypu kamennivem s asfaltu smlitního, v množství 0,50 cg/m2	m2	34,988	22,00 Kč	769,74 Kč	92,012	127,000	2 024,25 Kč	2 794,00 Kč
577144211		Asfaltový beton vrstva o brusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 50 mm	m2	69,975	315,00 Kč	22 042,13 Kč	57 025	127,000	17 962,88 Kč	40 005,01 Kč
596211110		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým luhněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	370,700	175,00 Kč	64 372,50 Kč	-128,7	242,000	22 522,50 Kč	42 350,00 Kč
59245013		dlažba skladebná betonová 200x1 OOX50mm přírodní	m2	357,179	185,00 Kč	66 078,12 Kč	-125,759	231,420	23 265,42 Kč	42 312,70 Kč
59245005		1 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	20,097	350,00 Kč	7 033,95 Kč	-5,887	14,210	2 060,45 Kč	4 973,50 Kč
596212212		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým luhněním varováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	160,510	186,00 Kč	29 354,36 Kč	-131,51	29,000	24 460,86 Kč	5 394,00 Kč
59245020		dlažba skladebná betonová 200x1 OOX50mm přírodní	m2	433,483	221,00 Kč	29 499,74 Kč	-117 243	16,240	25 910,70 Kč	3 589,04 Kč
59245005		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	29,435	272,00 Kč	3 005,32 Kč	-13,195	16,240	3 589,04 Kč	4 417,23 Kč
R596212317		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým luhněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 120 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	128,630	236,00 Kč	30 355,63 Kč	-128,63		30 356,68 Kč	- Kč
59245233		dlažba zámková vřivová 225x112x120mm přírodní	m2	130,559	383,00 Kč	50 555,89 Kč	-130,559		50 656,39 Kč	- Kč
N2		Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací do 300 m2	m2	0,000	335,00 Kč	- Kč	246,0	246,000	32 410,00 Kč	32 410,00 Kč
N3		Dlažba zatravňovací - šedá	m2	0,000	350,00 Kč	- Kč	270,6	270,300	97 416,00 Kč	97 416,00 Kč
3 - Trubní vedení						3 820,00 Kč			- Kč	3 320,30 Kč
35. 395941111		Zřizení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ JV-50 normální	kus	1 000	563,00 Kč	560,30 Kč		1,0	- Kč	560,00 Kč
59223325		vpust uliční skruž betonová 590x500x53mm	kus	1 030	530,00 Kč	530,00 Kč		1,0	-6	530,00 Kč
55241493		spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200 pro žlaby z PE š 300mm	kus	1,000	390,00 Kč	390,00 Kč		1,0		390,00 Kč
59223321		vpust uliční prstavec betonový 130x660x1 OOm	kus	1,000	360,00 Kč	360,00 Kč		1,0	- Kč	360,00 Kč
399204112		Osazení mříží litinové rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E500	kus	1,000	130,00 Kč	130,00 Kč		1,0	- Kč	130,00 Kč
55242320		mříž vřivková litinová plošná 500x500mm	kus	1,000	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč		1,0	- Kč	1 250,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání					282 200,30 Kč				5 363,63 Kč	276 336,67 Kč
914111111		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na skruky nebo konzoly	KUS	12,300	133,00 Kč	1 655,00 Kč	-1,0	11,0	133,00 Kč	1 513,00 Kč
40445553		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 A1 prolis D 700mm	kus	4,000	955,00 Kč	3 320,00 Kč		4,0	- Kč	3 820,00 Kč
40445572		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 A1 profes D 500mm	kus	1,000	682,00 Kč	682,00 Kč		1,0	- Kč	682,00 Kč
40445555		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 A1 prolis 500x700mm	kus	6,000	747,00 Kč	4 432,00 Kč		6,0	- Kč	4 482,00 Kč
40445550		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 A) profes trojúhelník 900mm	kus	1,000	1 353,00 Kč	1 353,00 Kč		1,0	- Kč	1 353,00 Kč
914111121		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	ku.	1 000	275,00 Kč	275,00 Kč		1,0	- Kč	275,00 Kč
40445556		značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 A1 prolis 1000x1500mm	kus	1,000	2 358,00 Kč	2 358,00 Kč		1,0	- Kč	2 358,00 Kč
914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	13,000	632,00 Kč	3 366,00 Kč	-1,0	12,0	682,00 Kč	3 134,00 Kč
50. 40445225		sloupek pro dopravní značku Zn D 50mm v 3,5m	kus	11 000	502,00 Kč	5 522,00 Kč		11,0	- Kč	5 522,00 Kč
51. 40445230		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1 000	544,00 Kč	544,00 Kč	- 1,0		544,00 Kč	- Kč

Celkem za objekty SO01, SO02, SO03, 001				1 757 915,53 Kč		208 024,93 Kč		1 375 341,56 Kč	
40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	12 000	533,00 Kč	6 396,00 Kč	-1,0	11,0	533,00 Kč	5 363,00 Kč
40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	1,000	715,00 Kč	715,00 Kč	-1,0	-	715,00 Kč	- Kč
54 40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	12,000	15,00 Kč	180,00 Kč	-1,0	11,0	15,00 Kč	165,00 Kč
40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	19,00 Kč	19,00 Kč	-1,0	^	19,00 Kč	- Kč
55. 40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D SOmm	kus	24 000	94,00 Kč	2 256,00 Kč	-2,0	22,0	188,00 Kč	2 053,00 Kč
57. 40445257	svorka upínací Ø3 sloupek □ 70mm	kus	2,000	114,00 Kč	228,00 Kč	-2,0	-	228,00 Kč	- Kč
53. 915111111	Vodorovná dooravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	83.250	21,00 Kč	1 743,25 Kč	-	33,25	- Kč	1 743,25 Kč
53. 915111115	Vodorovná dooravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	137 350	35,33 Kč	4 337,53 Kč	-	137,35	- Kč	4 307,30 Kč
53. 915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	32,000	33,00 Kč	1 216,03 Kč	-25,3	5,2	930,49 Kč	235,60 Kč
161. 915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	79,500	38,00 Kč	3 024,80 Kč	-29,0	50,6	1 102,00 Kč	1 922,80 Kč
62. 915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	3,700	154,00 Kč	1 339,30 Kč	-	8,7	- Kč	1 339,80 Kč
53. 915131115	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní	m2	7,200	154,00 Kč	1 108,30 Kč	-72	-	1 108,80 Kč	- Kč
84. 915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	332210	6,50 Kč	2 159,37 Kč	-192,16	140,05	1 249,04 Kč	910,33 Kč
55. 915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	15,900	55,00 Kč	374,50 Kč	-7,2	3,7	396,00 Kč	478,50 Kč
56. 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože s vyplněním 3 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	230 250	215,00 Kč	49 505,90 Kč	178,74	409,0	33 429,10 Kč	87 935,00 Kč
57. 59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	216 342	100,00 Kč	21 634,20 Kč	180,527	396,369	13 052,70 Kč	39 585,90 Kč
59217029	obrubník oetonný silniční nájezdový 1000x150x153mm	m	15 220	109,00 Kč	-1 522,00 Kč	-	15,22	- Kč	1 522,00 Kč
59. 915231213	Osazení cnočnickového obrubníku oetonného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s poční oerou z betonu orostého, do lože z betonu prostého	m	171,400	205,00 Kč	35 137,00 Kč	-147,4	24,0	30 217,00 Kč	4 920,03 Kč
59217015	obrubník betonový chodníkový 133x33x250mm	m	173 114	95,00 Kč	15 445,33 Kč	-173 114	-	15 445,33 Kč	- Kč
915731111	Zpomalovací prán plastový pro přejezdovou ycnbost 30 cm/m	m	6,300	1 225,30 Kč	3 330,00 Kč	-	6E	- Kč	3 330,00 Kč
919122121	Utěsnění džatačních spár záilkou za tepla v cementobetonovém nebo živicném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záilkou, pro komírky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	215,030	95,00 Kč	20 427,35 Kč	-176,47	38,56	16 764,65 Kč	3 663,20 Kč
919735112	Rezáni stávajícího živicného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	215 030	100,00 Kč	21 503,00 Kč	-176,47	38,56	17 647,00 Kč	3 856,00 Kč
919735113	Rezáni stávajícího živicného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	82,070	120,00 Kč	9 348,40 Kč	14,2	96,27	1 704,00 Kč	11 552,40 Kč
966006211	Odstařná (demontáž) svýšých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupu, sloupku nebo konzol	kus	1 000	390,00 Kč	390,00 Kč	-	1,0	- Kč	390,00 Kč
R-91-001	Montáž zastávkového přístěšku - osazení konstrukce základové konstrukce z betonu vč. kotvení	kus	1 000	10 300,00 Kč	10 300,00 Kč	-1,0	-	10 300,00 Kč	- Kč
R-91-002	Zastávkový přístěšek - s plochou střechou, ocelová nosná konstrukce, střecha z polykarbonátu, zadní stěna z kaleného skla	kus	1 000	29 300,00 Kč	29 300,00 Kč	-1,0	-	29 300,00 Kč	- Kč
R966901	Ochrana stromu během stavebních prací	kus	4 000	280,00 Kč	1 120,00 Kč	-	-	- Kč	1 120,00 Kč
N4	Betonové patky pod autobusovou zastávku	ks	0,000	2 565,00 Kč	- Kč	8,0	3,0	21 320,00 Kč	21 320,00 Kč
N5	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0 000	131,00 Kč	- Kč	24,35	24,36	3 191,16 Kč	3 191,16 Kč
N5	Osazení zranidelného obrubníku betonového s ložem d. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s poční oerou z betonu prostého tř. C 12/15	m	0,300	145,00 Kč	- Kč	119,0	119,3	17 374,90 Kč	17 374,90 Kč
N7	obrubník oetonný zahradní 500x50x250mm	m	0 000	35,00 Kč	- Kč	120,735	120,735	10 256,73 Kč	10 255,73 Kč
M3	Třihání betonové oodezdivky včetně likvidace	m3	0 000	330,00 Kč	- Kč	21,3	21,3	1 373,00 Kč	1 373,00 Kč
997 - Přesun sutě					121 497,91 Kč			75 316,50 Kč	45 581,41 Kč
99. 99221561	Vodorovná doprava sub bez naložení ale se stažením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 <m	t	365 393	55,00 Kč	20 995,39 Kč	-295 394	3,304	16 246,67 Kč	3 350,22 Kč
99. 99221569	Vodorovná doprava sub bez naložení ale se stažením 3 s hrubým urovňáním Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 <m	t	5115 572	12,00 Kč	51 335,36 Kč	-4135 515	930,056	49 628,19 Kč	11 760,87 Kč
99. 99221315	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z orostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 101	-	136,590	95,30 Kč	12 935,55 Kč	-10,690	126,0	1 015,55 Kč	11 970,00 Kč
99. 99221345	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dentu zatříděného do Katalogu odpadu pod <ódem 170 302	-	90,097	100,00 Kč	9 009,70 Kč	33,703	123,3	3 370,30 Kč	12 330,30 Kč
99. 99221355	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	-	138 507	130,00 Kč	18 018,91 Kč	-94,603	44,004	12 298,39 Kč	5 720,52 Kč
54.	998 - Přesun hmot				9 800,75 Kč			3 361,44 Kč	6 739,31 Kč
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	272,243	36,00 Kč	9 300,75 Kč	-85,04	187,203	3 061,44 Kč	6 739,31 Kč
SO02 - SO02 - Vsekování a odlučovač ropných látek									
1 - Zemní práce									
130001101	Připlátek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,000	690,00 Kč	2 070,00 Kč	84,0	87,0	57 960,00 Kč	60 030,00 Kč
2. 131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	75,732	148,00 Kč	11 208,34 Kč	-49 932	25,8	7 389,94 Kč	3 818,40 Kč
3. 131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	75,732	3,80 Kč	287,78 Kč	-49 932	25,8	189,74 Kč	98,04 Kč
4. 131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručními nebo pneumatickými nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	75,732	142,00 Kč	10 753,94 Kč	-49 932	25,8	7 090,34 Kč	3 663,60 Kč
5. 131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	75,732	161,00 Kč	12 192,85 Kč	-41,062	34,65	6 614,20 Kč	5 578,65 Kč
6. 131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	75,732	4,50 Kč	340,79 Kč	-41,062	34,65	184,37 Kč	155,93 Kč
7. 131401101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	25,244	293,00 Kč	7 522,71 Kč	122,206	147,45	36 417,39 Kč	43 940,10 Kč
132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m>3	11,330	162,00 Kč	1 924,56 Kč	-6,03	5,8	934,96 Kč	939,60 Kč
9. 132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlátek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11 330	3,30 Kč	45,14 Kč	-6,08	5,8	23,10 Kč	22,04 Kč
10. 132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7 920	210,00 Kč	1 653,20 Kč	-4,00	3,92	840,00 Kč	323,20 Kč
132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Připlátek k cenám za leDivost nomy tř. 4	m3	7,920	4,30 Kč	33,02 Kč	-400	3,92	19,20 Kč	13,32 Kč
12. 151101101	Svislé přemístění výkppku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, oří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	246 996	55,00 Kč	16 301,74 Kč	-151,025	95,97	9 967,72 Kč	6 334,02 Kč
13. 151101152	Svislé přemístění výkppku bez nabezení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dooravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, pří hloubce výkopu přes 2,5 do 4-n	m3	25,244	53,00 Kč	1 337,59 Kč	122,206	147,45	3 310,01 Kč	10 325,60 Kč
152301101	Vodorovné přemístění výkppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natežení výkppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 50 do 500 m	m3	426,982	53,00 Kč	24 754,96 Kč	-261 275	165,707	15153,95 Kč	9 511,01 Kč
5. 162701105	Vodorovné přemístění výkppku nebo sypání 00 suchu na obvyklém dooravním prostředku, bez natežení výkppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost ořeš 9 000 do 10 000 m	m3	57,010	36,00 Kč	5 752,36 Kč	-40,777	26,233	3 506,32 Kč	2 255,04 Kč
152701109	Vodorovné přemístění výkppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natežení výkppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m	m3	335 050	7,30 Kč	2 613,39 Kč	-204731	130,259	1 597,37 Kč	1 315,02 Kč
17. 162701155	Vodorovné přemístění výkppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natežení výkppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,244	38,00 Kč	2 221,47 Kč	122,206	147,45	10754,13 Kč	12 975,60 Kč
13. 152701159	Vodorovné přemístění výkppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez natežení výkppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Připlátek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m	m3	126 220	3,50 Kč	454,39 Kč	611,03	737,25	2 199,71 Kč	2 554,10 Kč
19. 157101101	Nakládání skládání a překládání neulehého výkppku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z horniny tř. 1 32 4	m3	179 935	53,00 Kč	11 339,12 Kč	-	179,986	- Kč	11 339,12 Kč

Objekt	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Suma	Objekt	Množství	Cena za jednotku	Suma
20	171201211 Poplatak za uložení stavebního odpadu na skládce (sládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504	t	170.670	130,00 Kč	22 187,10 Kč				
21	174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopů ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách	m3	223.424	39,00 Kč	20 329,74 Kč				
22	53343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	113.975	398,00 Kč	45 362,05 Kč				
23	175151101 Obespaní potrubí strojní sypanou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným odtělu výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, oro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí oez prohození sypání	m3	4.386	290,00 Kč	1 271,94 Kč				
N9	Prolatek za zásypy ood kabelovým vedením	m3	0.009	135,00 Kč	- Kč				
N13	Dodávka vhodné zeminy oro zásyp na místo odtěžené opuky, vč. dooravy	t	0.303	143,30 Kč	- Kč				
24	58344155 šterkordt frakce 0/22	t	3.772	338,00 Kč	2 954,94 Kč				
25	211971122 2 - Zakládání Zřízení opláštění "výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo tratvodu v rýze nebo zářeze se stěnými svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1 2 pn rozvinuté šifce opláštění ptes 2,5 m	m2	133.920	12,00 Kč	1 607,04 Kč				
25	69311197 geotextfe netkaná separační, ochranná filtrační drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2 m	m2	154.008	35,00 Kč	5 544,29 Kč				
	3 - Svislé a kompletní kontrakce				148 338,10 Kč				
27.	359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace	m	11.900	99,00 Kč	1 173,10 Kč				
28.	R336130105 Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových průtoku 15 l/s	kus	1.000	3 360,00 Kč	3 350,00 Kč				
29.	R56241521 odlučovač ropných látek plastový (PE), průtok max 15 l/s, s autuzávěrem, kal. nádrží, dočistovací jednotka	kus	1.000	143 000,00 Kč	143 000,00 Kč				
	4 - Vodorovné konsaukce				18 528,34 Kč				
30.	451573111 Lože Dod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a šterkospisku do 53 mm	m3	16032	310,00 Kč	4 959,92 Kč				
31	452112111 osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	4.000	590,00 Kč	2 363,30 Kč				
32	59224135 prsteneč šactový vyrovnávací betonový 625x123xSDmm	kus	2.020	453,00 Kč	325,16 Kč				
33.	59224173 prsteneč šactový vyrovnávací betonový 625x123x30mm	kus	2.020	393,00 Kč	303,96 Kč				
34.	452321161 "odkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobeton v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30	m3	1.390	2 460,00 Kč	4 649,40 Kč				
35.	452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	2.480	980,00 Kč	2 430,40 Kč				
36.	452363211 Vytluč podkladních desek, bloku nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0.075	31 860,00 Kč	2 389,50 Kč				
	S - Tržobí vedení				239 322,91 Kč				
37.	871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v oteleném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 3 DN 200	m	11.900	386,00 Kč	4 593,40 Kč				
33.	377355211 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	2.000	64,00 Kč	128,00 Kč				
39	28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45	kus	2.000	132,00 Kč	264,00 Kč				
394411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2.000	196,00 Kč	392,00 Kč				
41.	59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	2.020	560,00 Kč	1 131,20 Kč				
42.	394412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2.000	210,00 Kč	420,00 Kč				
43.	59224312 Kónus šachetní betonový kapové plastové stupadlo 100x62 5x58 cm	kus	2.020	1 430,00 Kč	2 338,60 Kč				
44.	894312505 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30° 60° 90°	ks.	2.000	19 310,00 Kč	39 620,00 Kč				
394312521	Revizní a čistící šachta z polypropylenu "oro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm	kus	2.000	20 130,00 Kč	40 260,00 Kč				
46.	394312529 Revizní a čistící šachta z polypropylenu "P oro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2433 za uložení šachtové roury	kus	2.000	1 930,00 Kč	3 953,00 Kč				
47.	394312552 Revizní a čistící šachta z polypropylenu "s oro hladké trouby DN 1900 okop (mříž) Stínový s přechodovým onusem oro třídu zatřídění 0400 na oet.novém orstenci	kus	2.000	19 360,00 Kč	39 720,00 Kč				
48.	394312513 Revizní a čistící šachta z oolypopylenu PP vyřiznutí a ulěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	3.300	3 210,00 Kč	9 530,00 Kč				
49.	396971114 Zásakovací boxy z oolypopylenu PP oez možnosti revize a čištění oro vsakování deštových vod vjednodřadové galerii o celkovém objemu oteš 20 m3 do 50 m3	1.330	91 603 '30 Kč	91 903,30 Kč					
399304111	Osazení okooko železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	2.300	396 00 Kč	792,00 Kč				
59224561	pokop šactový oetonový výplň litina 735(SiO)160 mm s odvřtráním	kus	2.320	1 390,00 Kč	3 213,30 Kč				
52.	899722113 Krytí potrubí z plastu "výstražnou fólii z PVC šířky 34cm	m	1.900	3,90 Kč	105,91 Kč				
	397 - Přesun sůt				- Kč				
N11	Poplatak za uložení na skládce (skládovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0.000	580,00 Kč	- Kč				
N12	Vodorovné doprava sůt s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0.000	115,00 Kč	- Kč				
N13	Přlplatek k vodorovnému přemístění sůt na skládku ZKD 1 km ptes 1 km	t	0.000	9,80 Kč	- Kč				
N14	Odvezení a uložení opuky na skládku	t	0.000	150,00 Kč	- Kč				
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				350,00 Kč				
53.	R966902 Ručně kopané sondy pro zjištění přesné polohy podzemních inženýrských sítí v místě VsaK.galerie a ORL	kus	5.000	190,00 Kč	950,00 Kč				
N15	Vyřezání teplovodu	kpl	0.000	25 500,00 Kč	- Kč				
N16	Bourání stoky kompletní nebo vylourání otvoru z železobetonu plochy ptes 4 m2	m3	0.000	4 260,00 Kč	- Kč				
	998 - Přesun hmot				16 327,33 Kč				
54.	993223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diaždným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	166.952	96,00 Kč	15 027,39 Kč				
	SO33 - SO 33 - Přlpojka NN				35 535,30 Kč				
	45-M - Zemní práce oti exteř mont. Pracich				35 535,30 Kč				
1.	460010024 Vyřezání trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0.050	1 200,00 Kč	60,00 Kč				
2.	460030006 Přípravné terénní práce sejmouti omice ručně včetně rozpojení a odhozu omice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 2 s vrstvou omice do 15 cm	m3	25.000	90,00 Kč	2 250,00 Kč				
3	460150282 Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnní dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od kraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm. v hornině třídy 1 a 2	m	50.000	85,00 Kč	4 250,00 Kč				
4.	460421001 Kabelové lože včetně pod sypu ztuhnutí a urovnní povrchu z pisku nebo šterkospisku šířky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	50.000	59,00 Kč	2 950,00 Kč				
450490013	Krytí kabelu, spojok, koncovek a odbočné kabelů výstražnou fólii z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy rozvinutí a uložení fólie do rýhy fólie šířky do 34cm	m	50.000	48,00 Kč	2 400,00 Kč				
460550252	Zásyp kabelových rýh ručně s utažením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnní povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy 2	m	50.000	59,00 Kč	2 950,00 Kč				
450500023	Přemístění (odvoz) horniny, sůt a vylouraných hmot vodorovná přemístění homny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy na vzdálenost ptes 500 do 1000m	m3	2.500	290,03 Kč	725,00 Kč				
450500031	Přemístění (odvoz) homny sůt 3 vylouraných hmot vodorovná přemístění horniny včetně složení bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Přlplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	35.300	10,00 Kč	350,00 Kč				
9.	450520002 Úprava terénní položení dřnu, včetně zalití vodou na rovině	m2	25.000	36,00 Kč	2 150,00 Kč				
10.	R460001 Přlpojka NN - kompletní provedení vč. kabalu, položení, zapojení, revize	m	50.300	163,00 Kč	3 400,00 Kč				
11.	R460002 Rozvodná skřňň NN - kompletní provedení vč. stavebních prací a vstrojení	kus	1.000	9 150,00 Kč	9 150,00 Kč				
	901 - Vedeňň a ostatní náklady				30 900,00 Kč				
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 340,90 Kč				
12103000	Geodetické práce před "výstavbou	kpl	1.000	5 150,00 Kč	5 150,00 Kč				
12203000	Geodetické práce pn provádění stavby	kpl	1.000	4 150,00 Kč	4 150,00 Kč				
3.	12403000 kartografické práce	kpl	1.000	8 540,00 Kč	3 540,00 Kč				
	VRN3 - Zařizení staveniště				5 200,00 Kč				
4.	030001000 Zařizení staveniště	kpl	1.000	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč				
	VRN4 - Inženýrská činnost				7 360,00 Kč				
5.	049002000 Ostatní inženýrská činnost		1.0000	7 360,00 Kč	7 350,00 Kč				