

Čj.: SPH 3317/2019  
ZČ 122.012.00.000.0  
ID RS smlouvy 1589762  
ID RS dodatku

## **D o d a t e k   č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 856/2017 uzavřené dne 11.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.  
SPH 397/2019 ze dne 1.3.2019  
na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu – koordinátor BOZP“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Veliškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **BYRD a.s.**

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zastoupená: Bc. Lucií Havlíčkovou, MBA, statutárním ředitelem  
IČO: 27150488  
DIČ: CZ27150488  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 9341  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 856/2017 uzavřené dne 11.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 397/2019 ze dne 1.3.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy, a to z důvodu, že zhotoviteli stavby byl prodloužen termín splnění díla do 31.5.2020 vzhledem k rozšíření rozsahu sjednaného díla.

## Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

Článek IV., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o ustanovení:

*„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby se navyšuje celková cena plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy o částku 72.000,- Kč (slovy: sedmdesát dvatisíc korun českých) bez DPH, tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí 479.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátdevět tisíc korun českých) bez DPH, DPH ve výši 21% činí 100.590,- Kč (slovy: jednostotisíc pětsetdevadesát korun českých), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 vč. DPH činí 579.590,- Kč (slovy: pětset sedmdesátdevět tisíc pětsetdevadesát korun českých). Změní-li se v průběhu plnění sazba DPH, smluvní strany sjednávají, že DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou.“*

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 856/2017 uzavřené dne 11.4.2017 a 2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 397/2019 ze dne 1.3.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku.

Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 19.11.2019

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Lucie Havlíčková, MBA  
statutární ředitel  
BYRD a.s.  
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel