

Čj.: SPH 3346/2019
ZČ 122.012.00.000.0
ID RS smlouvy 1558810
ID RS dodatku

D o d a t e k č . 2

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.
SPH 443/2019 ze dne 28.2.2019
na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu – autorský dozor“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Václav Hrabík

se sídlem: 261 01 Příbram – Příbram VII, Jana Drdy 487
kontaktní adresa: 261 01 Příbram – Příbram II, Na Valešince 171
IČO: 16935039
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: zapsán v živnostenském rejstříku – Městský úřad Příbram
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke
Smlouvě o dílo č.j.: SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH
443/2019 ze dne 28.2.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení
Smlouvy, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 31.5.2020
vzhledem k rozšíření rozsahu sjednaného díla, následovně:

Článek I
Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

Článek 3., Cena díla, Smlouvy se rozšiřuje o následující znění

„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla z důvodu rozšíření rozsahu díla zhotoviteli stavby se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 257.400,- Kč bez DPH (slovy: dvěšestpadesátseptisícčtyřista korun českých), tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí 2.466.750,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionyčtyřistašedesátšesttisícsemdsetpadesát korun českých), DPH ve výši 21% činí 518.017,50 Kč (slovy: pětsetosmnácttisícsemdnásť korun českých padesát haléřů), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 činí vč. DPH 2.984.767,50 Kč (slovy: dvamilionydevětsetosmdesátčtyřitisícsemdsetšedesátsemd korun českých padesát haléřů).“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 733/2017 uzavřené dne 4.4.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 443/2019 ze dne 28.2.2019.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že Dodatek č. 2 v uvedeném znění bude uveřejněn v registru smluv, jeho uveřejnění v tomto registru bez zbytečného odkladu po jeho podpisu zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 27.11.2019

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Hrabík

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel