

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001
Stavba: **Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka**

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-20 900,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-20 900,00		-4 389,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-25 289,00
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-20 900,00 **-25 289,00**

ZL č.15 SO 01 - Odpočty neprováděných prací

-20 900,00 -25 289,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.15 - SO 01 - Odpočty neprováděných prací

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-20 900,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 900,00	21,00%	-4 389,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-25 289,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.15 - SO 01 - Odpočty neprováděných prací

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 900,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 000,00

D - Ostatní

-9 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.15 - SO 01 - Odpočty neprováděných prací

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV -20 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -11 000,00

1	K	979-25	Demontáž přístřešku autobusové zastávky vč. ukotvení (základů)	kus	-1,000	11 000,00	-11 000,00	
---	---	--------	--	-----	--------	-----------	------------	--

D D Ostatní -9 900,00

2	K	O-01	Demontáž automatu, předání DPO	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00	
---	---	------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

3	K	O-02	Demontáž reklamních prvků ČSOB - 4x ocelové sloupy dl. 5m.	kus	-4,000	1 100,00	-4 400,00	
---	---	------	--	-----	--------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.16 - SO 16 - Doplnění nerezového krytu nádržek vodního prvku

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČ:

28315669

DIČ:

CZ28315669

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 564,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 564,00	21,00%	5 158,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 722,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.16 - SO 16 - Doplnění nerezového krytu nádržek vodního prvku

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 564,00

HSV - HSV

24 564,00

M99 - Ostatní dodávky a práce "M"□

24 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

ZL č.16 - SO 16 - Doplnění nerezového krytu nádržek vodního prvku

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO
EUCZ, s.r.o.,
Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 564,00	
	D	HSV	HSV				24 564,00	
	D	M99	Ostatní dodávky a práce "M"□				24 564,00	
1	K	01	D+M krytů nádržek z nerez slzičkového plechu, kryt kruh. D 450 mm vč. výkroje pro odtok vody	ks	12,000	2 047,00	24 564,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001
Stavba: **Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka**

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.

IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 564,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	24 564,00		5 158,44
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		29 722,44
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava

Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 564,00	29 722,44
ZL č.16	SO 16 - Doplnění nerezového krytu nádržek vodního nrvku	24 564,00	29 722,44