



MUHTP04P0IC

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/006/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Holeček

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED] – výrobně technický náměstek

bankovní spojení: Komerční banka Domažlice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění termín provedených prací na akci

„ Horšovský Týn – generel kanalizace“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je změna termínu provedení 5. etapy. K této vzájemné dohodě došlo na jednání konaného dne 9.12.2019 na ChVaK a.s. v Domažlicích .

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Dokončení prací:

31.1.2020

Předání a převzetí díla:

do 5 dnů po dokončení díla

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Cena díla se nemění.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: *20. 12. 2019*

V Horšovském Týně dne: *19. 12. 2019*

Chodske vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček
starosta města
(objednatel)