

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 47/2019/I/Pav**  
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města  
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [redacted]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : [redacted]  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **Termolux s.r.o.,**  
**Hranická 792, 757 01 Valašské Meziříčí**  
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] jednatel  
Zastoupený ve věcech technických: [redacted]  
Bankovní spojení: KB a.s., Valašské Meziříčí  
Číslo účtu: [redacted]  
DIČ: CZ18055265  
IČO: 18055265  
Telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 900.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  
47/2019/I/Pav k realizaci díla – akce s označením „**Výměna 20- ti ks oken za plastová  
na bytových domech ve Wolkerově ulici č. p. 1004, 1027, 1029 a Beskydské ulici č. p.  
1030 a 1036 v Bílovci**“, dále jen smlouva o dílo  
tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č.  
47/2019/I/Pav uzavřené dne 21.10.2019 na realizaci akce „**Výměna 20- ti ks oken za  
plastová na bytových domech ve Wolkerově ulici č. p. 1004, 1027, 1029 a Beskydské  
ulici č. p. 1030 a 1036 v Bílovci**“ – posunutí termínu plnění takto :

**Článek III. Doba plnění se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy o dílo v těchto termínech:

<b>Zahájení plnění veřejné zakázky:</b>	na základě písemné výzvy objednatele
<b>Zahájení stavebních prací:</b>	nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací
<b>Ukončení díla:</b>	<b>07. 01. 2020</b>

K posunutí termínu dochází z důvodu neumožnění přístupu a realizace výměny oken do jednoho z realizovaných bytů.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne ..... 6. 1. 2020

V ..... dne ..... 3. 1. 2020

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele:

