

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 14/2016

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01
IČO: 72053810
DIČ: neplátce
bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary
číslo účtu: 43-6374110287/0100
zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou
e-mail: zubacova@kvmuz.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

jméno subjektu: **BOLID M s.r.o.**
sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 177635095/0300
zastoupený: Ing. Václav Maršík PhD
e-mail: info@bolid-m.cz
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 14/2016 (dále jen Dodatek a Smlouva) ze dne 20.4.2016 na akci „**Stavební úpravy bývalého bytu v 1. NP - Muzeum Karlovy Vary**“.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Při realizaci akce bylo nutné přistoupit ke změně skladby podlahové konstrukce v 1.NP v rozsahu celého půdorysu bývalého bytu. Stavebně technický stav stávajících podlah neumožňoval provedení nově navrženého litého teraca podle původní projektové dokumentace.
- 1.2 Objednatel vyzval zhotovitele k předložení nabídky na zhotovení dodatečných stavebních prací za účelem změny podlahového souvrství v prostoru bývalého bytu v 1.NP objektu. Nabídka zhotovitele podle Změnového listu č. 1-RE-016 ze dne 5.10.2016 byla akceptovaná.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.1. a odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě do* **30.11.2016.**

4.2. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:*

zahájení provádění díla:
ukončení řádně provedeného díla:

18.4.2016
do 30.11.2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy."

2. Článek VI. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	1.069.300,00 Kč
DPH	224.553,00 Kč

Cena včetně DPH 1.293.853,00 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstědevadesáttřítisícosmsetpadesáttři koruny)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

3. Článek XXIII. Závěrečná ustanovení, odst. 23. 3. se doplňuje o externí přílohu následovně:

Externí příloha: Nabídka zhotovitele ze dne 5.10.2016

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Každý stejnopis Dodatku má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Karlovy Vary dne 20.10.2016

Mariánské Lázně dne

objednatel
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou

zhotovitel
BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík PhD
jednatel