

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 118/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
**na zhotovení návrhu vodorovného dopravního značení (VDZ) pro zvýšení
bezpečnosti**

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k provedení VDZ

na stavbu

**„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 34 860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

RSE Project s.r.o.

Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 38874

293 98 266

Ing. Jan Winkler, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxx, projektant

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 118/01/16 ze dne 7. 6. 2016 z důvodu:

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- prodlení se schválením a odsouhlasením návrhů umístění bezpečnostních opatření ze strany Krajského ředitelství Policie ČR a místně příslušného silničního správního úřadu.

- v návaznosti na výše popsané dochází ke:
- změně termínů plnění díla a příkazní činnosti.

Článek III. Změny

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků,“ bod 1 a 2

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Termín plnění SoD:
zpracování a předání 7 paré návrhu | 15. 03. 2017 |
| 2. Termín plnění příkazní smlouvy:
předání veškerých stanovení místní úpravy provozu | 15. 03. 2017 |

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva bude objednatel - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.

Ve Zlíně dne 19.12.2016

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Jan Winkler
jednatel společnosti