

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00268

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
 Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], manažer provozního útvaru
 IČO: 49099451
 DIČ: CZ49099451
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 3507501/0100
 E-mailová adresa: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.

Se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 1561
 Zastoupená: [REDAKCE], ředitelem závodu Ústí nad Labem
 (na základě plné moci)
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], hlavní stavbyvedoucí
 [REDAKCE] stavbyvedoucí
 IČO: 45274924
 DIČ: CZ45274924
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 107-1279660237/0100
 E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00268 ze dne 8. 8. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most a Ústí nad Labem, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 27 -12- 2019

Praha dne 13 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]
 Ing. David Votava
 generální ředitel a člen představenstva

[REDAKCE]
 ředitel závodu Ústí nad Labem
 (na základě plné moci)