



DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE

uzavřené dne 26.06.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Číslo objednávky Objednatele: **02PA-000409**

Číslo objednávky Poskytovatele: **19-237**

ISPROFIN : 327 262 1003

Název zakázky: **D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec – technická pomoc pro vypracování žádosti o kolaudaci stavby a výkon Správce stavby pro kolaudaci stavby**

Smluvní strany :

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 3. v odstavci „Závěrečná ustanovení“ objednávky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění.

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna doby plnění.

Důvod změny: nutnost vybudování obratiště pro vozidla údržby a tím odložení kolaudace pro úsek D3 0308C. Jedná se o stejný důvod jako je u stavby D3 0308A, B, uvedené úseky na sebe navazují v MÚK Veselí n.L. - sever a jejich kolaudace je nutná ve vzájemné návaznosti.

Na základě výše uvedeného se ruší původní znění **odstavce „Lhůta pro dodání či termín dodání“** a nahrazuje se novým zněním:

Termín zahájení:

D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec : od nabytí účinnosti smlouvy **do 31. 12. 2020.**

II.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Objednávky č. 02PA-000409, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Objednávce se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce a má 2 strany textu.
4. Tento dodatek č. 1 Objednávky nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 k Objednávce č. 02PA-000409 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

20. 12. 2019

V Praze dne

V Praze dne 12.12.2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele: