

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

Zhotovitel:

**Město Luhačovice**

**COLAS CZ, a.s.**

nám. 28. října 543

Ke Klíčovu 9

763 26 Luhačovice

190 00 Praha 9

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák, starosta

xxxxxxxxxx, manažer regionu,  
oblast Východ, region Zlínský

tel.: xxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxx

fax.: xxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxx@mesto.luhacovice.cz

email: xxxxxxxxxxx@colas.cz

---

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxx  
Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxx

---

Identifikační číslo:

002 84 165

26177005

---

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ26177005

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

-----  
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích**

Místo plnění: prostory před hlavním vstupem do budovy Městského domu kultury  
(MěDK) Elektra, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice

Projektant: **PROJEKTY STAVEB, Ing. Dušan Šišpera, Přemysla Otakara II 2476,**  
688 01 Uherský Brod

Stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxx zástupce hlavního stavbyvedoucího  
hlavní stavbyvedoucí mobil xxxxxxxxxxxx  
mobil xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx @colas.cz xxxxxxxxxxxx @colas.cz

Technický dozor objednatele: xxxxxxxxxxxx  
tel. xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx @mesto.luhacovice.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: xxxxxxxxxxxx  
mobil xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx @colas.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: xxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx @mesto.luhacovice.cz

Objednatel a zhotovitel spolu dne 11. 04. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2019 (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny díla (vícepráce a méněpráce) vyvolané změnou použitého materiálu.

Dohodnutá změna smlouvy je upravena prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek smlouvy č. IV. Cena díla se mění tak, že nově zní:

#### IV. CENA DÍLA:

-----

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena	<b>4 026 284,19 Kč (bez DPH)</b>
<b>Cena díla včetně dodatku č. 1</b>	<b>4 091 266,52 Kč (bez DPH)</b>
Méněpráce	-295 360,22 Kč (bez DPH)
Vícepráce	977 890,97 Kč (bez DPH)
<b>Cena díla</b>	<b>4 773 797,27 Kč (bez DPH)</b>

**(slovy: čtyřmilionýsedmsetšedesátřítisícsetdevadesátšest korun českých, 27/100)**

**1 002 497,43 Kč DPH 21%**

**5 776 294,70 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: pětmilionýsedmsetšedesátšesttisícdevěadesátčtyři korun českých, 70/100)**

2. Cena byla stanovena na základě objednatel vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Položkový rozpočet méněprací a víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru provede město Luhačovice.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Luhačovicích dne 18.12.2019

Za objednatele:

**Město Luhačovice**

---

Ing. Marian Ležák, starosta města

Ve Zlíně dne 18.12.2019

Za zhotovitele:

**COLAS CZ, a.s.**  
divize Silniční stavitelství

---

xxxxxxxxx, manažer regionu,  
oblast Východ, region Zlínský