

Rekapitulace Dodatku č. 2

Stavba: **Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích**

Zadavatel: **Město Luhačovice** IČO:
nám. 28. října 543 DIČ:
763 26 Luhačovice

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.** IČO:
Ke Klíčovu 9 DIČ:
190 00 Praha 9

Rozpis ceny

Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích - změny 1, SO-1 Změny A, B a C

Přemístění plastiky u MěDK Elektra v Luhačovicích, SOP01

SOI 05 Venkovní osvětlení - revize "a"

SOI 05 Venkovní osvětlení - revize "e"

SOI 06 Venkovní rozvody NN - revize "f"

Sadové úpravy - I. Etapa

Sadové úpravy - II. Etapa

Celkem

ve **Zlíně** dne **18.12.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

284165

26177005

CZ26177005

Celkem

507 102,94

-114 044,86

183 963,86

30 532,91

55 758,91

-558,00

19 775,00

682 530,76