

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **190101** **Přemístění plastiky u MěDK Elektra v Luhačovicích**
Objekt: **SOP01** **Podstavec umělecké plastiky**
Rozpočet: **1** **dle PDUS 01/2019**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.** IČO:
Ke Klíčovu 9 DIČ:
190 00 Praha 9

Rozpis ceny

HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

ve **Zlíně** dne **18.12.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		
5	Komunikace	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		
Cena celkem				

ich

26177005

CZ26177005

Celkem

-81 748,30

-28 682,86

0,00

-3 613,70

0,00

-114 044,86

0,00 CZK

-114 044,86 CZK

0,00 CZK

-114 044,86 CZK

Celkem	%
-20 253,45	18
-35 762,95	31
-17 951,45	16
-4 805,42	4
-12 975,03	11
-4 798,42	4
-23 884,44	21
-3 613,70	3
10 000,00	-9
-114 044,86	100