



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci:

Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi

Článek 1 Smluvní strany

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
koresp. adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ:	608 38 744 / CZ60838744
zastoupená:	Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
tel.:	+420 381 541 111
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	[obscured]
oprávnění jednat ve věcech technických:	Josef Šabart, stavbyvedoucí +420 607 945 848 josef.sabart@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Soběslav

se sídlem:	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
IČO / DIČ:	00252921 / CZ00252921
zastoupená:	Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města
bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	[obscured]
oprávnění jednat ve věcech technických:	[obscured] investiční technik MěÚ Soběslav

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.



Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Dne 25.04.2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Opravu místních komunikací v Soběslavi“ (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava místních komunikací v Soběslavi“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. IX., odst. 1) Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla, odstavce 2) Smlouvy:

Původní znění čl. IV., odst. 2) Smlouvy se Dodatkem č. 2 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

- 2) Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
b) dokončení stavebních prací: **do 30.09.2020**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne 09.10.2019

Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky na základě plné moci

Marie Výskočilová
ekonomka provozní jednotky na základě plné moci

za Objednatele:
Město Soběslav

V Soběslavi, dne

Ing. Jindřich Bláha
starosta města

18.12.2019

SMLOUVU PREZKOUMAL: