

**DODATEK č. 2****Smlouva o dílo**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**„Chodníky Soběslav 2018“**Číslo smlouvy Zhotovitele: **841/TD/HC/2018/04****1. Smluvní strany****Objednatel**Název/obchodní firma: **Město Soběslav**

sídlo: náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav

zastoupený: Ing. Jindřichem Bláhou, starostou

IČ: 00252921

DIČ: CZ00252921

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bláha

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: (tel.:

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel**Název/obchodní firma: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: Pavlem Závišem, vedoucím PJ na základě plné moci

Marií Vyskočilovou, ekonomkou PJ na základě plné moci

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Telefon, fax, email: 381 541 111, pavel.zavis@strabag.com

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Záviš, Marie Vyskočilová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Záviš, Josef Šabart

(dále jen zhotovitel)

**Mění se a doplňuje:****3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do **30.09.2020**.



Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


V Soběslavi dne **18. 12. 2019**

  
Ing. Jindřich Bláha  
starosta města



V Soběslavi dne 27.06.2019

  
Pavel Záviš  
vedoucí provozní jednotky

  
Marie Vyskočilová  
ekonomka provozní jednotky

SMLOUVU PŘEZKOUMÁ