

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů a doplňků, a to dle ustanovení §2586 tohoto zákona

I. Smluvní strany:

1. Objednatel	město Bohumín
Se sídlem:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ00297569
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	27-1721638359/0800

2. Zhotovitel	ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.
Se sídlem:	Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42
zastoupen:	Ing. Ivanem Šnapkou - jednatelem
IČ:	27858782
DIČ:	CZ27858782
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s.
Číslo účtu:	290023132/2010

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 01. 07. 2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

II. Předmět smlouvy

2.1. Přeprocování projektové dokumentace pro stavbu **Kanalizace a chodník, Bohumín-Skrečůň** z důvodů změny řešení a technologie odkanalizování v části, kde je nedostačující hloubka uložení potrubí. Jedná se o dopracování částí:

SO 101 – Chodník (rozšíření oproti původnímu zadání)

SO 102 - Manipulační plocha (nový stavební objekt)

SO 201 - Čerpací stanice splaškových vod (nový stavební objekt - stavební část, technologie, statik)

SO 401 – Přípojka NN (nový stavební objekt)

III. Dodací lhůty

3.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo v termínech:

- | | |
|---|-----------------|
| - Dokumentace pro společné povolení
včetně kladného projednání | do 15. 03. 2020 |
| - Dokumentace v podrobnostech pro zadání
a provedení stavby | do 30. 04. 2020 |

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2019, na dopracování projektové dokumentace stavby Kanalizace a chodník, Bohumín-Skrečoch dle předložené cenové nabídky následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	486.800,--	102.228,--	589.028,--
Cena dle dod. č. 1	79.000,--	16.590,--	95.590,--
Cena včetně dod. č. 1 celkem	565.800,--	118.818,--	684.618,--

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 01. 07. 2019 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 03. 01. 2020

V Těrlicku dne 03. 01. 2020

Objednavatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Ing. Ivan Šnapka v. r.
jednatel společnosti