

Finanční harmonogram:

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb - Rekonstrukce kanalizace a revitalizace zahrady – dodávka stavby

Část 2 - Revitalizace zahrady

Zhotovitel : Společnost pro DS Rožnov

Panská 25

686 04 Kunovice

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena	září 2016			říjen 2016				listopad 2016			2017	2018
				15.9.2016	22.9.2016	29.9.2016	6.10.2016	13.10.2016	20.10.2016	27.10.2016	3.11.2016	10.11.2016	15.11.2016		
Ostatní a vedlejší náklady															
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	60 000,00												
Stavební objekt															
SO 02 Sadové úpravy		1,00	1 598 685,26												
SO 03 Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch	822.52.3.6	1,00	2 821 344,57												
Mobiliář		1,00	366 130,00												
Následná péče o výsadbu		1,00	590 638,44												
Finanční harmonogram celkem			5 436 798,27	1 211 540 Kč			2 423 080 Kč				1 211 540 Kč			309 747 Kč	280 891 Kč

Částky jsou uvedeny bez DPH

V Kunovicích 9.6.2016
Mgr.Ondřej Pavka, jednatel