

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 71/71234454/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

IČ: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

Milan Augustin

se sídlem: Severní 663, 473 01 Nový Bor

zastoupený: Milanem Augustinem

IČ: 05574641

Dále pouze zhotovitel.

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 71/71234454/2019 na restaurování tří vitrážových oken v kapli zámku Smečno ze dne 31.10.2019 se tato smlouva mění takto:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění Veřejné zakázky je restaurování tří malovaných vitrážových oken v kapli zámku Smečno podle restaurátorského záměru „*Kaple sv. Anny na zámku Smečno - restaurátorský záměr na trojici obloukových oken osazených vitrážemi*“ na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování vitráží zámecké kaple“ (dále pouze *veřejná zakázka*).

3. TERMÍNY A FORMA PLNĚNÍ

Vzhledem k povětrnostním podmínkám, které nedovolují dodržet technologické postupy při montáži vitráží a rámu zpět na místo se posouvá termín montáže. Nejzažší termín dokončení a předání díla 31.3.2020

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jedenkrát.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

Ve Smečně dne: 27.12.2019

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace

.....
zhotovitel
Milan Augustin