

Číslo smlouvy objednatele: 54/2020-87L

Číslo smlouvy zhotovitele: 43/2019

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

uzavřená v souladu s § 1981 a dalšími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (TDI): [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

(objednatel)

a

2. Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu B, vložce 911
Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
Lydie Zájedová, místopředseda představenstva
IČO: 46 97 46 87
DIČ: CZ 46 97 46 87
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]
Tel.: [redacted]
Email.: [redacted]

(zhotovitel)

I. Ukončení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2019 smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 2398/2019-SML a zhotovitelem pod č. 43/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad řádně a včas dílo nazvané „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka – SO 01.1.4 Úprava toku km 2,184 00 – 2,509 85“ a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Klobouky u Brna – úprava Klobouckého potoka“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), které bylo provedeno podle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Smlouva o dílo nabyla účinnost zveřejněním v registru smluv dne 7. 11. 2019.

2. Dílo specifikované v předchozím odstavci má být realizováno na základě projektové dokumentace zpracované společností AQUATIS, a. s., a v souladu s příslušným stavebním povolením a rozhodnutím o změně stavby (projektová dokumentace, stavební povolení i rozhodnutí o změně stavby jsou specifikovány v čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo).
3. Zhotovitel objednateli dne 19. 11. 2019 navrhl změnu technického řešení, která spočívá v nahrazení železobetonové žlabové trouby DN 1600 o délce 2 m, jež je navržena v projektové dokumentaci, kruhovým segmentem DN 1600 délky 1 m se zachováním materiálových parametrů. Důvodem navržené změny je dle zhotovitele skutečnost, že s ohledem na nepřístupnost místa realizace díla pro nezbytnou strojní techniku je původní řešení fakticky nerealizovatelné.
4. Navrženou změnu nelze akceptovat, neboť by se jednalo o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Navržená změna by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. To platí tím spíše, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dne 19. 9. 2019 zveřejnil na svém profilu zadavatele na žádost jednoho z dodavatelů vysvětlení zadávacích podmínek, v němž se zabýval otázkou manipulačního prostoru staveniště a výslovně uvedl, že si je vědom omezení a ztíženého postupu provádění díla, ale podle jeho názoru je dílo i tak realizovatelné.
5. Vzhledem k tomu, že smluvní strany po důkladném posouzení věci dospěly k závěru, že realizace díla plně v souladu s původním zadáním by byla možná jen za cenu vynaložení zcela nepřiměřených nákladů, dohodly se na ukončení smlouvy o dílo.
6. Smlouva o dílo bude ukončena ke dni účinnosti této dohody.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel tuto dohodu zveřejní v registru smluv v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne: 02. 01. 2020

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
DIČ: CZ70890013
1-

Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

V Brně dne: 17. 12. 2019

Za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s.
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
Lydie Zájedová
místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
2