

DODATEK č. 2

**k dohodě o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic II/491 a III/4912
č. SML/0189/17 ze dne 15. 2. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018
pro stavbu „Kanalizace Velíková“**

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČO: 70891320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001
(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem organizace Ing. Bronislavem Malým

zastoupena ve věcech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 70934860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano

a

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná xxxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech xxxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech xxxxxxxxxxxxxx

odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924, DIČ: CZ00283924 (plátce DPH)

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen stavebník)

a

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce ve věcech xxxxxxxxxx

zástupce ve věcech xxxxxxxxxx

IČO: 46577238, DIČ: CZ46577238

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3318

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají **dodatek č. 2 k dohodě o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic II/491 a III/4912 č. SML/0189/17 ze dne 15. 2. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018 pro stavbu „Kanalizace Velíková“** (dále jen „dohoda“)

Ke změně znění stávající dohody a dodatku dochází na základě vzájemné dohody smluvních stran u těchto článků:

I. Změny v dohodě

1. Článek II. - Ujednání

V dosavadním textu se v poslední větě mění termín dokončení realizace:

„S ohledem na finanční náklad vložený stavebníkem do opravy silnic II/491 (Hrobice v délce cca 100 m) a III/4912 (Horní konec, km 2,950 – 3,783) v úseku podélného a příčného uložení kanalizačního řádu a odboček pro RD (oprava obrusné vrstvy v celé šířce – celoplošné odfrézování krytu v tl. 50 mm a následná zpětná pokládka živičného krytu ACO 11+ v tl. 50 mm včetně penetračního postřiku)“ a na bezplatné svedení povrchových vod z předmětných silnic do nově budované kanalizace pomocí dešťových vpustí, bylo na základě směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 článek II, část I., bodu 6 vyhověno požadavku stavebníka následovně:

„Oprava obrusné vrstvy v celé šířce vozovky bude provedena společně v rámci stavby Rekonstrukce chodníků podél silnice II/491 a III/4912 Velíková v termínu do konce října 2020“.

Ostatní ujednání stávající dohody č. SML/0189/17 ze dne 15. 2. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření dodatku č. 2 dohody o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání tělesa silnic:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno na jednání obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21. 10. 2019, č.j. 80/21R/2019

Ve Zlíně dne 19.12.2019

.....

.....

.....

.....