

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – oceněný výkaz výměr

(Pokyn pro uchazeče: uchazeč při zpracování nabídky provede ocenění výkazu výměr, který obdržel od zadavatele jako součást zadávací dokumentace, a takto zpracovaný výkaz výměr připojí jako přílohu č. 1 ke každému vyhotovení návrhu smlouvy předkládanému jako součást nabídky)

Příloha č. 2 Časový harmonogram plnění

V *BENEŠ* dne *12.8.* 2016

AQUA - GAS, s.r.o.		Harmonogram prací				
Práce na objektu : DM Jílva 38		SRPEN - ZÁŘÍ 2016				
V termínu : od 12.8. do 16.9.2016		33 týden	34 týden	35 týden	36 týden	37 týden
Název činnosti						
předání staveniště / příprava						
stavební práce - bourání - demontáže						
rozvody ZTI						
stavební práce - vyzdívky / SDK / obklady						
kompletace / dokončování						
ostatní práce						
vyklizení a předání staveniště						

V Brně dne 5.8.2016

AQUA - GAS, s.r.o.
 Berkova 92, Brno 612 00
 IČO: 25 51 31 17
 DIČ: CZ 25 51 31 17
 Tel.: 541 246 566 (3)

Jednatel společnosti AQUA – GAS, s.r.o.