

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace
č. VS-177067-2/ČJ-2019-802350-VERZAK

1.
Smluvní strany

Česká republika

Organizační složka státu Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

zastoupená na základě pověření generálního ředitele č.j. VS-4503-11/ČJ-2018-800020-SP ze dne 1.1.2019 vrchním radou plk. Mgr. Monikou Myšičkovou ředitelkou Věznice Světlá nad Sázavou

Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č.ú. [REDACTED]

(dále jen pronajímatel)

na straně jedné

a

LEGENE, s.r.o.

Sídlo: Sicherova 1604/20, 198 00 Praha 9,

Za kterou jedná jednatel Ing. Tomáš Trojan

IČO: 24662038

DIČ: CZ24662038

Bankovní spojení: Komerční Banka, č.ú. [REDACTED]

(dále jen nájemce)

na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace:

2.
Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. VS - 177067-2/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 23. 09. 2019 se mění takto:

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1., písm. a) se mění takto:

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech:
 - a) Realizační projekt stavby bude předán do 16 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději do 31. 1. 2020.

3.
Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. VS-177067-2/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 23. 09. 2019 zůstávají beze změny.

Ve Světlé nad Sázavou dne 16.12.2019

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Monika Myšičková
ředitelka věznice

.....
Ing. Tomáš Trojan
jednatel firmy LEGENE, s.r.o.