

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. 2019/12/0699**

**„Urbanisticko-architektonická návrhová studie revitalizace veřejného
prostoru Florida, Ostrava-Poruba“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D, starostkou

K podpisu zmocněn: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava-Poruba

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685

IČO: 277 87 443

DIČ: CZ27787443

Zastoupený: Ing. arch. David Kotek, jednatel

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/12/0699 ze dne 25.09.2019, jejímž předmětem je vypracování „Urbanisticko-architektonické návrhové studie revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba“ (dále také jen „smlouva o dílo“).

II. Úvodní ustanovení

1. Důvodem sjednání tohoto dodatku v souladu s čl. XI. odst. 1 smlouvy o dílo je rozšíření rozsahu předmětu díla.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření území, sjednaného v čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo a vymezeného v Příloze č. 1 smlouvy o dílo, když toto území je nově specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku „Rozsah rozšířeného řešeného území“, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení prací a předání díla, sjednaného v čl. IV. odst.1 smlouvy o dílo, když termíny se nově sjednávají následovně:

Dokončení prací: **15. 4. 2020 odevzdání urbanisticko-architektonické návrhové studie objednateli**

Dílčí termíny plnění od podpisu smlouvy o dílo:

do 17 týdnů projednání návrhu s veřejností - předpoklad 2. pol. ledna 2020

(4 pracovní dny před projednáním - dodání /objednatelem schváleného/ grafického podkladu pro tisk prezentačních panelů, grafické podklady budou objednateli 7 pracovních dnů před tímto termínem zaslány k odsouhlasení)

do 27 týdnů představení finálního návrhu veřejnosti (předpoklad konec března 2020)

(4 pracovní dny před projednáním - dodání /objednatelem schváleného/ grafického podkladu pro tisk prezentačních panelů, grafické podklady budou objednateli 7 pracovních dnů před tímto termínem zaslány k odsouhlasení)

3. S ohledem na změnu rozsahu plnění se smluvní strany se rovněž dohodly na změně ceny díla sjednaného v čl. V. odst.1 smlouvy o dílo následovně:

Cena za dílo se zvyšuje dohodou smluvních stran o 85.000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH za zhotovení urbanisticko-architektonické návrhové studie, jednotlivé části tak nově činí:

- cena za zhotovení urbanisticko-architektonické návrhové studie
.....394 000,00 Kč bez DPH
- cena za přípravu 1 ks grafických podkladů pro prezentační panely formátu 70x100cm
.....6 666,00 Kč bez DPH
- cena za přípravu 1 ks grafických podkladů pro prezentační panely formátu 100x200cm
..... 10 000,00 Kč bez DPH
- cena za poskytnutí licence..... 20 002,00 Kč bez DPH

**IV.
Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/12/0699 ze dne 25.09.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/12/0669 ze dne 25.09.2019 zůstávají beze změn.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla vedoucí odboru rozvoje obvodu, v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 8/2019 účinnými ode dne 01.07.2019, schválenými usnesením rady městského obvodu Poruba č. 646/RMOB1822/16 dne 28.6.2019.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho
Příloha č. 1 – Rozsah rozšířeného řešeného území.

V Ostravě dne: 7.1.2020


Za objednatele:



Za zhotovitele:



Příloha č. 1 – Rozsah rozšířeného řešeného území



hranice řešeného území

hranice rozšířeného řešeného území