



STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

Provozovna: Areál FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, PSC: 100 34, I

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Sídlo společnosti:

STENEX s.r.o.

Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8

HARMONOGRAM PRACÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM

**"FNKV _ stavební úpravy sedmi sociálních zázemí v lůžkovém oddělení dospělých
na Klinice popáleninové medicíny v pavilonu N1"**

Interní číslo 2019 038 00 00

Harmonogram prací je počítán na kalendářní dny.

Den	Popis prací
1. až 20.	převzetí staveniště, zabezpečení prostor, provedení demontážních prací ZTI a elektroinstalace, bourací práce, odvoz sutě a odpadů, závozy materiálů
20. až 40.	provedení rozvodů elektroinstalace, vodoinstalace, záhozy rýh a průrazů, závozy materiálů
40. až 75.	provedení vyzdívek, obkladů a dlažeb, výmalby, osazení ZTI, kompletace elektroinstalace, odvozy sutě a odpadů
75. až 90.	dokončovací práce, malby, kompletační činnost, úklid

V Praze dne 29.10.2019

Luděk Kús
jednatel společnosti