

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 09EU-002384 ze dne 27. 1. 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Statutární zástupce: [REDAKCE] generální ředitel ŘSD

sídlem: Na Pankráci 56, 14505 Praha 4

zastoupený: [REDAKCE] ředitel správy Liberec

Zeyerova 1310/2, 46055 Liberec 1

IČ: 65993390

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí ekonomického úseku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozního úseku
na straně jedné jako „objednatel“

a

JIB s.r.o.

IČ: 289 69 472

sídlem: U Parku 2242, 25001 Brandýs nad Labem

zápis: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156699

zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

a rovněž také společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek.

Bod I.

Předmět dodatku

Smluvní strany potvrzují, že se dohodly na dále uvedených změnách smlouvy z důvodů nevydání povolení ke kácení.

Článek III.

Místo a čas plnění

Doba plnění je do 31. března 2017.

Bod II.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2016 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Brandýse nad Labem dne 30.3.2016

V Liberci dne
