

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo

Výzva k podání nabídek č. 515 v kategorii 2

Výroba dříví na OM komplexní četou LS Domažlice, r.5 Nová Huť a r.6 Sádek

Ev.č. zakázky: 930/2019/135

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl A XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň na adrese

Sukova 40, 301 00 Plzeň, na základě Směrnice 2/2019 Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

název/jméno a příjmení: Jaroslav Pobiš.

se sídlem/místem podnikání: **Černá řeka 12**, 344 01 Domažlice

IČO: 68792441



bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu 5486100257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené Smlouvě o dílo č.930/2019/135 (**dále jen Smlouva**).

1)Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení Smlouvy o dílo dle čl. 9.1.1. a to **do 31.03.2020**. Důvodem je posunutí termínu podpisu Smlouvy s ohledem na ostatní účastníky výběrového řízení a dodržení všech zákonných ustanovení. Změnu termínu dokončení Smlouvy o dílo stvrzují obě strany vlastnoručním podpisem.

2) LČR, s.p. Krajské ředitelství Plzeň upozorňuje Zhotovitele, že vzhledem k organizačním změnám bude Místo těžby v uvedené zakázce organizačně patřit od 1.1. 2020 pod LS Horšovský Týn. Veškerá provozní komunikace bude od tohoto data probíhat na nové organizační jednotce.

Za Objednatele V Plzni dne 31.12.2019 	Za Zhotovitele V Domažlicích dne 31.12.2019 
Ing. Ivan Klik ŘKŘ Plzeň Lesy České republiky, s.p.	Jaroslav Pobiš