

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/16/E

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Rekonstrukce elektroinstalace na budově H“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
registrace:	Za Olšávkou 290, Sady,
zastoupená:	686 01 Uherské Hradiště
IČ:	Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
DIČ:	Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
tel:	49453866
bankovní spojení:	CZ49453866
zástupce ve věcech smluvních:	572 530 111
zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.

Zhotovitel:	TRADIX REALIZACE s.r.o.
registrace:	Huštěnovská 2004,
zastoupená:	686 03 Staré Město
IČ:	Obch. Rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 64233
DIČ:	Jiřím Křenem, jednatelem
tel:	291 88 253
fax:	CZ291 88 253
bankovní spojení:	572 520 832
zástupce ve věcech smluvních:	572 520 849
zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE] Jiří Křen, jednatel
stavbyvedoucí:	[REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:	[REDAKCE]
číslo autorizace:	[REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/16/E, kterým se mění následující články této smlouvy:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

- doplnění a úprava roštu v rozvaděči RH – pole 1
- odpočet 3-pólového jističe s nadproudovou spouští

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

4. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH činí	285 671,- Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>19 790,- Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatků celkem bez DPH činí	305 461,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 07/16/E se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Uherském Hradišti dne

Ve Starém Městě, dne 6. 12. 2016

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Jiří Křen
jednatel