


Př.č. 2

Harmonogram prací - Výměna oken, západní přístavek Motol								
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
1	Objednávka a výroba oken	x	x	x	x	x		
2	Demontáž a montáž oken						x	
3	Zednické práce							x



1/1