

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188 491 461/0300

dále jen jako „**objednatel**“ na straně jedné

a

Traffic Design s.r.o.

zastoupena ing. Karlem Říhou

se sídlem v Praze, Božkova 1618/8, Dejvice, Praha 6, 160 00

IČ: 06499236

DIČ: CZ06499236

bankovní spojení: xxxx

číslo bankovního účtu: xxxx

telefon: xxxx

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně druhé,

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo SD00249 ze dne 30.09.2019

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek V. Dodací lhůta, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:

Projektová dokumentace ke společnému povolení včetně přípravy žádosti o vydání společného povolení a doložení všech dokladů potřebných pro vydání společného povolení nejpozději **do 30.6.2020**. Návrh projektové dokumentace ke společnému povolení bude předložen nejpozději do 31.3.2020. Tento návrh bude písemně schválen objednatelem.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu nejpozději do 90 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení.

Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude prováděn na díle dle potřeby či dle požadavků zadavatele. Předpoklad realizace autorského dozoru jsou roky 2021 – 2023. Cena bude uvedena v hodinové sazbě. Zadavatel definuje dobu výkonu autorského dozoru pro ocenění ve výši maximálně 50 hodin.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 22. schůzi dne 17.12.2019 pod č. usnesení 19/RM/22/ORÚP/1239.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Ve Zlíně dne 18.12.2019

V Zábřehu dne 8.1.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Karel Říha v.r.

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v.r.