

Dodatek č. 3 Smlouvy o výkonu technického dozoru investora

Číslo smlouvy objednatele: 2017/0021

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem:

Ing. Alois Podaný, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic

kontaktní telefon: [REDACTED], [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

DOMISTAV CZ a.s.

se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Ivem Janovským, místopředsedou představenstva

Telefon: [REDACTED]

IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

email: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú: [REDACTED]

(dále jen „Výkonavatel“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku IX. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 3 se doplňují a mění články

II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

III. CENA

II. TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI

Doba výkonu činnosti Vykonavatele dle předmětu plnění smlouvy č. 2017/0021 byla prodloužena Dodatkem č. 1 a 2 této smlouvy. Následně objednávkou č. OBJ/2019/0212 byla prodloužena doba výkonu TDI do konce srpna 2019.

Činnost Vykonavatele se nově stanovuje do konce února 2020.

III. CENA

Cena Dodatku č. 3 za prodloužení doby plnění byla stanovena mezi účastníky takto:

cena za měsíc dle původní smlouvy: 37 990,00 Kč bez DPH

cena za 6 měsíců (cena Dodatku č. 3)

Cena bez DPH	227 940,00 Kč
DPH 21 %	47 867,40 Kč
Celkem vč. DPH	275 807,40 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1, 2 a 3

Bez DPH	1 329 650,00 Kč
DPH 21 %	279 226,50 Kč
Vč. DPH	1 608 876,50 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a vykonavatel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 2.6 Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17 č. Us RMČ 000453/2019 ze dne 9. 12. 2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....

za Objednatele

.....

za Vykonavatele

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000453/2019 ze dne 9. 12. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o výkonu TDI mezi MČ Praha 17 a společností Domistav CZ a. s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17