

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/107/Du, uzavřené dne 13.09.2019

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech

telefon:

fax:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. EUROVIA CS, a.s.

sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša
oprávněn jednat ve věcech

oprávněn jednat ve věcech

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: 0100

č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/107/Du, uzavřené dne 13.09.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Během realizace stavby „**MK č. 175c - oprava**“ vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto

práce měly být realizovány. Tyto vícepráce si vyžádaly navýšení ceny díla o 28.800 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

3.829.296,89 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/1135 ze dne 18.11.2019.

20. 11. 2019

V Třinci

v 25 -11- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Eurovia CZ

Číslo: 1

Investor:

Statutární město Třinec

Datum:

11.11.2019

Název akce: MK č. 175c - oprava

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Z důvodu havarijního stavu uličních vpustí objednatel požadoval jejich výměnu.

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

28.800,-

Výsledná změna ceny bez DPH:

28.800,-

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Cena dle SOD bez DPH:

3.800.496,89

Nová cena bez DPH:

3 829 296,89 Kč

schválil (Dodavatel):**schválil (Objednatel):****schválil (TDI):**

Změnový list č.01

Stavba: MK č. 175c - oprava

Objekt: S0101

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Eurovia CZ

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	28 800,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		28 800,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ		
		- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		28 800,00 Kč

Dodavatel:



Ústava

Objednatel:

TDI:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Parkoviště na ul. Palackého, Třinec_SO101
Objekt:

SO101 - Rekonstrukce komunikace na ul. Palackého VP a MP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

EUROVIA CS, a.s.
45274924
CZ45274924

Cena bez DPH

28 800,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec_SO101

Objekt:

SO101 - Rekonstrukce komunikace na ul. Palackého VP a MP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

28 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 800,00

28 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště na ul. Palackého, Třinec_SO101

Objekt:

SO101 - Rekonstrukce komunikace na ul. Palackého VP a MP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				28 800,00
2	K	55242320	Mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	ks	12,000	2 400,00	28 800,00

