

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

**Město Krnov**, IČ 00296139,  
se sídlem Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov,  
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hradilem  
dále také jen jako objednatel, na straně jedné,

a

**MARTECH HOLDING a.s.**, IČ 25835289  
se sídlem bří. Čapků 821, 783 91 Uničov  
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslav Glacner, výkonný ředitel na základě plné moci  
dále také jen jako zhotovitel, na straně druhé,

dále zhotovitel a objednatel společně také jako smluvní strany.

### I.

1. Město Krnov, jako objednatel, uzavřelo se zhotovitelem, společností MARTECH HOLDING a.s. smlouvu o dílo č. P19V00000012 ze dne 27. 3. 2019 a její dodatek č. 1 na realizaci díla - „Hlubčická 44, 46 – rekonstrukce ÚT a ZTI pro změnu zdroje tepla“. Dílo bylo zhotovitelem realizováno a převzato objednatelem ke dni 30. 9. 2019.
2. Smluvní strany se smlouvou o dílo ze dne 27. 3. 2019 dohodly na ceně díla ve výši **1.641.015,29 Kč bez DPH**. K dnešnímu dni objednatel zaplatil zhotoviteli na cenu díla částku **1.627.817,17 Kč bez DPH**. Zbylá nezaplacená část ceny díla činí ve výši **13.198,12 Kč bez DPH**.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že nezaplacené části ceny díla odpovídají rozdílu ceny mezi armaturami dodanými zhotovitelem (specifikovaných ve změnovém listu č.1, který je přílohou této dohody) a armaturami specifikovanými ve výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo č. P19V00000012. Nově dodané armatury jsou kvalitativně srovnatelné s armaturami dle výkazu výměr, rozdíl je pouze v nákupní ceně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že armatury (viz. bod 3. a ZL č. 1 tohoto článku dohody) byly zhotovitelem dodány a namontovány v rozporu se specifikací uvedenou ve výkazu výměr, avšak ve srovnatelné kvalitě a proto se smluvní strany dohodly na změně původně sjednané ceny díla v tomto rozsahu:

Smlouva o dílo vč. Dodatku č. 1:	1.641.015,29 Kč bez DPH
Neprovedené práce:	- 13.198,12 Kč bez DPH
<b>Nová celková cena o díla po dohodě:</b>	<b>1.627.817,17 Kč bez DPH</b>

5. Zaplacením částky 1.627.817,17 Kč bez DPH tedy objednatel zcela splnil svůj závazek zaplatit cenu díla podle smlouvy o dílo ze dne 27. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné pohledávky z titulu nedoplatku ceny díla na základě shora popsané smlouvy o dílo.

## II.

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních stránkách města Krnova ([www.krnov.cz](http://www.krnov.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených na této dohodě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.

2. Smluvní strany se dohody, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či Meta data, které se dle zákona o registru smluv obecně nezveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a Meta dat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správě registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

3. Případná neplatnost některého ustanovení této dohody nebude mít za následek neplatnost ostatních ustanovení. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

7. Uzavření této dohody schválila rada města Krnova svým usnesením č. 010/23/KM/2019 ze dne 4.11.2019

- 9 -01- 2020

V Krnově dne .....



osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

V ...  AMI MARTECH HOLDING a.s.

osobní údaje

Ing. Miroslav Glacner  
jednatel společnosti