



Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci a pravomocné povolení stavby včetně presentace dle odst. 5.5 nejpozději **do 28. 02. 2020.**

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve Slaném dne .....

Ve Slaném dne .....

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

██████████, jednatel