

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 512/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 27. 5. 2019 na akci:  
**„Vítězná – výstavba parkovacích míst – oprava komunikace“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>PFProjekt s.r.o.</b>
Sídlo:	Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO:	070 71 353
DIČ:	CZ07071353
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo vyvoláno rozdělením akce na dvě etapy, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací. Rozšířením bude dopracován rozdělený rozpočet a výkaz výměr do dvou etap na tuto akci a to zapracování rozpočtu a výkazu výměr přeložky vodovodů, přeložky plynu, prodloužení vodovodní přípojky a veřejného osvětlení do souhrnného rozpočtu, rozdělení do 2. etap a jejich aktualizace. Rozpočet a výkaz výměr bude předán potvrzený v 1 vyhotovení v tištěné verzi a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu xls a pdf.

V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se doplňuje odst. 6.1.3 v následujícím znění:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá rozpočet a výkaz výměr v rozsahu tohoto dodatku č. 1 nejpozději do **14. 2. 2020**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 9. 5. 2019 a ze dne 6. 1. 2020 a to ve výši:

Cena díla bez DPH:	96 000 Kč
DPH v zákonné výši:	20 160 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>116 160 Kč</b>

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 02/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod číslem usnesení 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne .....

Ve Slaném dne 7. 1. 2020

---

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

---

██████████, jednatel

zpracoval: ██████████ ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby