

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY:


- 1.1. Objednatel:** **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem Zámecké nám. 9, 69501 Hodonín,
zastoupen
ve věcech smluvních: Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
IČ: 00090352
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **TVF s.r.o.**
se sídlem Pechova 26, 615 00 Brno
zastoupen: Mgr. Oldřichem Bryžou, MBA – ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Mgr. Oldřichem Bryžou, MBA – ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 25307860
DIČ: CZ25307860
(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU:

- 2.1 Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené s objednatelem dne 3.11.2016 zavázal, že pro objednatele provede dílo „Vybavení experimentária v Mikulčicích - Výukové programy - videofilmů“, spočívající ve výrobě a dodávce výukových videoprogramů – videofilmů, dle scénáře navrženého vybraným uchazečem a odsouhlaseného objednatelem. (dále také jen „dílo“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že objednatel včas nepředal zhotoviteli potřebné podklady pro zhotovení díla a vzhledem k nevhodným podmínkám pro výrobu videofilmů, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání díla takto:
- scénář k odsouhlasení nejpozději do konce roku 2016
 - pracovní verze videofilmů k odsouhlasení nejpozději do 20. 2. 2017
 - konečná verze videofilmů na datových nosičích do 17. 3. 2017.
- 2.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- 3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 1 přísluší zhotoviteli.



Razítko a podpis objednatele

V Brně dne 5. 12. 2016



ele

Pect
Te
I