

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11/2019
Oprava sociálního zařízení, ul. náměstí Přátelství čp. 655, Prachatice

ČI.I.
Smluvní strany

1.

Objednatel:	město Prachatice
Sídlo:	Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk
IČ:	002 50 627
DIČ:	CZ 00250627
Bank. spojení:	GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice
Číslo účtu:	410 428 – 544/0600

a

2.

Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o.
Sídlo:	Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti
IČ:	26070464
DIČ:	CZ26070464
Bank. spojení:	ČSOB Prachatice
Číslo účtu:	256091348/0300

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 12119

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 k SOD č. 11/2019 ze dne 22.10.2019.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk

Ve věcech provádění předmětu smlouvy:

Zhotovitel:	Bc. Petr Velhartický
Objednatel:	Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec
TDI:	

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:

Čl. IV Cena díla:

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 20.12.2019 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **8.953,40 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **206.453,40 Kč bez DPH.**

Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací.

Ujednání smlouvy o dílo č. 11/2019 ze dne 22.10.2019, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 20.12.2019

V Prachaticích dne 20.12.2019

za zhotovitele:

za objednatele:

PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155
383 01 Prachatice II
IČ: 26070464 DIČ: CZ2607046

MĚSTSKÁ SPRÁVA DOMŮ A BYTŮ s.r.o.
Za baštou 394, 383 01 Prachatice
IČO: 25184296 DIČ: CZ25184296

Bc. Petr Velhartický
jednatel PV STAV eu s.r.o.

Ing. Libor Schrenk
jednatel MSDB s.r.o. Prachatice

Změnový list č. 1

Pt, nám. Přátelství čp 655- vícepráce

pol.č	kod	popis	mj	množství	j.cena	cena celk
1	V1	betonáž podlahy koupelna+WC + penetrace podkladu, tl. 3 cm	m2	3,7	338	1 250,60 Kč
2	V2	likvidace špajzu+skříňě	ks	2	500	1 000,00 Kč
3	V3	štukování za skříňí a špajzem	m2	8,25	156	1 287,00 Kč
4	784181111	penetrace pod bílení	m2	8,25	22	181,50 Kč
5	784211101	Dvojn.bílení	m2	8,25	42	346,50 Kč
6	R.76681119	zpětná montáž skříňě dvoukř	ks	-2	800	- 1 600,00 Kč
7	V4	samonivel.hmota , vyrovnání podkladu pod lina-větší spotřeba	m2	21,859	115	2 513,80 Kč
8	V5	připojení od jističe+vypínač	ks	1	1225	1 225,00 Kč
9	V6	světlo zářivkové - kuchyn	ks	1	1050	1 050,00 Kč
10	9002	vypínač Tango	ks	2	225	450,00 Kč
11	4004	CYKY 3x2,5	m	13	33	429,00 Kč
12	9006	zásuvka Tango /2xkoupelna+2xkuchyně/	ks	4	185	740,00 Kč
13	1 003	lišta elektroinst	m	2	40	80,00 Kč
		celkem bez DPH				8 953,40 Kč

Prachatice dne 20 .12.2019