

LESYČR



Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo číslo 9/LHP2020

na vyhotovení LHP pro LHC Červený Hrádek
s platností od 1. 1. 2020

1. Lesy České republiky, s.p.

Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 26300511/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

(dále jako „objednatel“)

a

2. EKOLES – PROJEKT s.r.o.

Se sídlem: Mláďí 4024/15a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Zastoupená: Ing. Milanem Krylem, jednatelem
IČO: 613 24 787
DIČ: CZ61324787
Bankovní spojení: KB Jablonec
Číslo účtu: 1294680287/0100
E-mail: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6894

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo číslo 9/LHP2020
(dále jen „dodatek“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo číslo 9/LHP2020, jejímž předmětem bylo a je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 pro lesní hospodářský celek (LHC) Červený Hrádek (dále jen „smlouva“).
2. V souvislosti s organizačními změnami objednatele dojde od 1. 1. 2020 k přesunu části LHC Červený Hrádek z LS Litvínov na LS Klášterec. Předmětem dodatku je rozdělení LHC Červený Hrádek na dva LHC, a to LHC Červený Hrádek s kódem LHC 1470 a LHC Červený Hrádek 2 s kódem LHC 1492.
Z důvodů výše popsaného rozdělení LHC se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

a. **Článek 2, bod 1 smlouvy nově zní:**

Předmětem této smlouvy je zpracování LHP pro LHC Červený Hrádek s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 nacházející se v oblasti působnosti organizační jednotky (OJ) objednatele s názvem LS Klášterec a LHP pro LHC Červený Hrádek 2 s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2030 nacházející se v oblasti působnosti OJ objednatele s názvem LS Litvínov.

b. **Článek 3, bod 1 smlouvy nově zní:**

LHC Červený Hrádek a LHC Červený Hrádek 2 se nacházejí v Ústeckém kraji.

c. **Článek 4, odst. 4.1., bod 5 nově zní:**

Hranice působnosti OJ Klášterec a OJ Litvínov a revírů v rámci obou OJ – stav po organizační změně k 1. 1. 2020, i hranice zařízovaného území obou LHC, ve formátu SHP.

Termín: do 10 dnů od účinnosti dodatku

d. **Článek 6, odst. 6.2., bod 22 se doplňuje tímto textem:**

Pro LHC Červený Hrádek 2 se zkrácená textová část nevyhotovuje.

e. **Článek 6, odst. 6.2., bod 24 nově zní:**

Finální tisky map pro LHC Červený Hrádek dle specifikace v ZP 2020 a v Katalogu výstupů LHP 2020

Termín: do 90 dnů od předání podkladů dle odst. 4.1. bod 36. smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2020.

f. **V článku 6, odst. 6.2., se nově doplňuje bod 24a, který zní:**

Pro LHC Červený Hrádek 2 jedno paré finální mapy porostní, skládané na pěšinky dle Katalogu výstupů LHP 2020.

Termín: do 20 dnů od předání podkladů dle odst. 4.1. bod 36. smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2020.

g. **Článek 7, bod 2, změna odpovědné osoby po stránce smluvní:**

Po stránce smluvní: Ing. Přemek Štipl, Ph.D.

Jméno a příjmení	Funkce	Adresa	Telefon	e-mail
	vedoucí OHÚLI	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Hradec Králové		


h. **V článku 10 se doplňuje bod 6a, který zní:**

Za vícepráce spojené s rozdělením LHC náleží objednateli jednorázová odměna ve výši 24 000 Kč bez DPH (slovy dvacet čtyři tisíc korun českých), která bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po dokončení a předání celého díla.

II.

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním tohoto dodatku včetně metadat srozuměny. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech; po jednom pro každou smluvní stranu.

V Hradci Králové dne 18 -12- 2019



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel



V Jablonci nad Nisou dne 21. 12. 2019



EKOLES – PROJEKT s.r.o.
Ing. Milan Kryl
jednatel

