

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-1309/2016

č. zhotovitele: ZAK1/2016/009

na realizaci:

„Oprava Přerov-Lověšice-st. č. 3 - statické zajištění“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

Společnost „STATZAJ, T RAIL+TR“

Sídlo: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena (dle plné moci udělené účastníkem společnosti vedoucímu účastníku společnosti):

Ing. Jiřím Kohoutem, předsedou představenstva T RAIL a.s. na základě plné moci ze dne 21. 4. 2016

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.:

Společnost tvoří:

- 1. T RAIL a. s.**, Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073,
IČ: 278 60 361, DIČ: CZ27860361

(dále jen vedoucí účastník společnosti)

- 2. TOMI – REMONT a.s.**, Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501,
IČ: 255 08 571, DIČ: CZ25508571

(dále jen účastník společnosti)

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 2. 5. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1309/2016 (č. zhotovitele: ZAK1/2016/009) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava Přerov-Lověšice-st. č. 3 - statické zajištění.

Tento dodatek ke smlouvě je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je její nedílnou součástí.

Vícepráce:

SO01 Zadávané řešení nepočítalo s různorodým betonovým podkladem proměnné tloušťky a kvality, železobetonový základ byl ve větším rozsahu než počítal projekt, při demoličních pracích byl zjištěn základ jiné historické stavby z betonu.

SO04 Z důvodu bezpečného přístupu zaměstnanců SŽDC na stavědlovou věž bylo nutné současně vybudovat v průběhu výstavby provizorní a trvalé přístupové schodiště a okapový chodník kolem budovy, oprava probíhala za provozu stavědlové věže.

Po odstranění staré přístavby byla obnažena původní stěna stavědlové věže, projekt řešil pouze očištění obvodové stěny z režného zdiva. Z důvodu značných stavebních zásahů v minulosti byl povrch stěny poškozen, bylo nutné přistoupit k vyrovnání stěn a upravit finální povrch vápenocementovou štukovou omítkou.

Méněpráce:

Z důvodu značného poškození obvodového režného zdiva nebylo prováděno očištění zdiva tlakovou vodou a následné spárování aktivní maltou.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky následovně:

Celková cena díla po změně bez DPH: 2 111 888,12 Kč

slovy: dvamilionyjednostojedenáctisícosmsetosmdesátosm korun českých a dvanáct haléřů bez DPH.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 14. 12. 2016

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Ostravě dne 15. 12. 2016

za zhotovitele

Společnost „STATZAJ, T RAIL+TR“

.....
Ing. Ladislav Kašpar

Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

.....
Ing. Jiří Kohout

Předseda představenstva T RAIL a.s.

na základě plné moci ze dne 21. 4. 2016