

DODATEK Č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO
MŽP – OG - 33/17/SDD

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, na základě písemného pověření

IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

Za sdružení jedná na základě plné moci vedoucí společník Palivový kombinát Ústí, státní podnik (viz příloha č. 4.1 Rámcové smlouvy). Sídlem sdružení je sídlo vedoucího společníka na adrese: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zastoupený: Ing. Petrem Lencem, ředitelem
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 75 36 12 30 00/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále také „**vedoucí společník**“ nebo „**PKÚ**“)

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Jakubem Zavoralem Ph. D., statutárním ředitelem
IČO: 25033514
DIČ: CZ25033514
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 129211415/0300



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.

se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem společnosti
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375 plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4319

Za sdružení jedná: Ing. Petr Lenc, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba: Ing. Petr Šarboch, na základě plné moci, tel: 
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-33/17/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 30. 6. 2018 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

II. 1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:

Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;

III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel také dvě vyhotovení.

III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 10. 11. 2017

Zhotovitel

V Chlumci, dne 1. 11. 2017



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie
a zástupce náměstka pro řízení sekce ochrany
přírody a krajiny

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Vedoucí společník Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast 1“

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

V Chlumci, 31. 10. 2017

Věc: Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě MŽP – OG – 33/17/SDD, č. j. 39562/ENV/17

Dne 13. 6. 2017 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Sdružení „Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast I“ na straně druhé, na základě Rámcové smlouvy – část I ze dne 24. 11. 2015 prováděcí smlouvu o dílo MŽP – OG – 33/17/SDD, č. j. 39562/ENV/17, jejímž předmětem je Průzkum a zabezpečení SDD „štola sv. Vojtěcha“ (č. o. 2691) v k. ú. Ptice (dále jen Smlouva).

V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 30. 11. 2017.

Při vyřizování střetů zájmů jsme dne 18. 8. 2017 požádali vlastníka dotčeného pozemku, kterým jsou Lesy České republiky, s. p., o souhlas s provedením prací. Až po opakovaných upomínkách jsme dne 26. 10. 2017 prostřednictvím elektronické pošty obdrželi stanovisko Lesní správy Nížbor, ve kterém vlastník pozemku podmiňuje svůj souhlas s provedením prací ještě souhlasem orgánu státní správy lesů, kterým je v tomto případě Městský úřad Černošice.

V současné době již bohužel není možno toto souhlasné stanovisko získat a současně provést práce v dohodnutém termínu.


Dovolujeme si Vás proto požádat o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v článku 3, odst. 1, a to do 30. 6. 2018.

Věříme, že žádosti budete moci vyhovět.

Za Sdružení
„Likvidace SDD – PKÚ + AZS + GIS – Oblast I“

Stanovisko GDO:

Za GEOtest, a. s.



Přílohy: 1. Podepsaný návrh dodatku ve čtyřech vyhotoveních