

Dodatek č. 5

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem
ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele
pro oblast zahlazování následků
hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska
Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK“

na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017

Zastoupená vedoucím členem společnosti

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO 28169522
DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
závodu ekologických
a energetických staveb

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxx

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice
IČO 25547631
DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně
technickým ředitelem, a
Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím
ekonomického úseku

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIČ CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. IV odst. 4 a čl. XVII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. objednatele: NŘZ/Ně/023/2018, č. zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, tento Dodatek č. 5, kterým se **upravuje a mění výše uvedená Smlouva o dílo**:

I. Předmět dodatku

Aktualizace přílohy č. 3 Smlouvy o dílo, časový a finanční harmonogram, ve znění dodatků č. 1 až 4, ze strany Zhotovitele v souladu s čl. IV odst. 4 Smlouvy o dílo.

II. Změna Smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 5 Smluvní strany, oproti poslednímu znění přílohy č. 3 Smlouvy o dílo, časový a finanční harmonogram, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 4, uzavřeného dne 26. 8. 2019:

- upřesňují finanční harmonogram za rok 2019;
- upřesňují počet a názvy sond, jejichž relikvidace se přepokládá v roce 2020.

Aktualizace, která je předmětem tohoto Dodatku č. 5, byla projednána účastníky kontrolního dne 11. 12. 2019 za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru.

Nové znění přílohy č. 3 Smlouvy o dílo, časový a finanční harmonogram, je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit Objednatel.

5. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram (aktualizace k 13. 12. 2019).
6. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne: 17.12.2019

V Praze dne: 20.12.2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)