

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2015 na vypracování **Územního plánu Česká Třebová**
(dále jen "Dodatek smlouvy")

evidovaný pod č.j. MUCT/31321/2019/RMI/ALG/1109

uzavřený m e z i

Objednatel:

Sídlo
IČ
DIČ
zastoupený:
(dále jen "objednatel")

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
002 78 653
CZ00278653
Mgr. Magdalenou Peterkovou, starostkou města

a

Zhotovitelem:

Sídlo
IČ
DIČ
zastoupený:
(dále jen "zhotovitel")

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno
27755860
CZ27755860
Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem

Vzhledem k objektivní potřebě na vypracování další fáze územního plánu, která vznikla v průběhu jeho pořizování, se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo:

V čl. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, odst. 2.

se doplňuje etapa 4a. Úprava návrhu územního plánu pro druhé opakované veřejné projednání.

V čl. III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.

se doplňuje termín plnění pro etapu 4a. Návrh územního plánu pro druhé opakované veřejné projednání - do 4 týdnů od podpisu tohoto Dodatku smlouvy.

V čl. IV. CENA DÍLA, odst. 2.

se doplňuje cena za etapu 4a:

Položka	Cena bez DPH	Cena vč. DPH 21 %
4a) Úprava návrhu územního plánu pro druhé opakované veřejné projednání	77 000,- Kč	93 170,- Kč

V ostatním se jednotlivé skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo ze dne 22.12.2015 nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Uzavření Dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 1208/2019 ze dne 18. 11. 2019 ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

V Brně dne 6. 1. 2020

V České Třebové dne 22. 11. 2019

Zhotovitel:

ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.

Objednatel:

Město Česká Třebová

.....
Ing. arch. Ivetou Rakovou v. r.
jednatelem

.....
Mgr. Magdalena Peterková v. r.
starostkou města