

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2016

číslo smlouvy u objednatele 100/165 /16 (dále jen Smlouva a Dodatek č.1),
který spolu uzavřely podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Adresa:	Vinařská 965/6, Brno 603 00
zastoupený:	Mgr. Janou Mikulkovou, MBA, ředitelkou
IČ:	00023850
DIČ	CZ00023850
bankovní spojení:	KB a. s., exp. Brno – Pod Petrovem
č. účtu:	87439621/0100
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno
zastoupený:	Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva
IČ:	26227657
DIČ:	CZ26227657
daňový režim:	přenesení daňové povinnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	2054666309/0800
registrace v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 3442
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na dále uvedené změně smlouvy:
 - 2.1.1. V souladu s ustanoveními odstavců č. 3.3.2. a 3.3.5. smlouvy o dílo se z důvodů posunu zahájení prací na den 7. 7. 2016, z důvodů ležících na straně objednatele a spočívajících v prodloužení doby zadání veřejné zakázky na předmět smlouvy, prodlužuje termín realizace díla se souhlasem obou smluvních stran o 7 dní.
 - 2.1.2. Na základě článku 16., odst. 16.2. (vyšší moc) uplatnil zhotovitel návrh na prodloužení termínu realizace z důvodů přívalových a následných dešťů, které

způsobily nutnost prodloužení technologických přestávek pro zrání stěrkových hmot v celkové délce 4 dní. Objednatel uplatněný návrh přijal.

2.1.3. Znění čl. 3 Termíny a místo plnění, odstavce 3.2. Etapy se nahrazuje novým textem:

3.2 Etapy

3.2.1. Zhotovení díla je rozvrženo do dvou časových etap:

I. etapa: **7. 7. 2016 – 26. 8. 2016**

II. etapa: 26. 6. 2017 – 16. 8. 2017

Mimo výše uvedené časové úseky není možné na stavbě provádět stavební práce.

2.1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.1.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

2.1.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, že mu porozuměly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 15. 8. 2016

V Brně dne 15. 8. 2016

Mgr. Jana Mikulková, MBA
ředitelka

Lubomír Smolka
předseda představenstva